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Ve své práci popisuji technologickou etapu hrubé vrchní stavby kulturního a informačního 
centra v Zašové. Nosnou část objektu tvoří montovaný železobetonový skelet, který je také 
předmětem technologického předpisu a zároveň se od něj odvíjí další požadavky 
na horizontální i vertikální dopravu v místě staveniště i mimo něj, možnosti skladování, 
bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.  
Pro celou technologickou etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový rozpočet, 
strojní sestava, stavebně technologická zpráva, kontrolní a zkušební plány a zařízení 
staveniště. 
Předmětem této práce je tedy dodavatelská příprava z hlediska časových a věcných vazeb na 
základě znalostí získaných během předchozího studia, za účelem jejich prohloubení a nabytí 
schopnosti zpracovávat získané informace, využívat dostupný software, přemýšlet nad 
vznikajícími problémy a snažit se o jejich řešení vlastním přičiněním i s možností konzultace 
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1.1. Základní informace o stavbě 
1.1.1. Identifikační údaje stavby 
Investor:  obec Zašová  
Zastoupení:  Ing. Anna Mikošková - starostka   
 756 51 Zašová 36 
Zpracovatel dokumentace:   ATELIÉR PEGAS    
 Ing. Petr Vinklárek    
 Sladské 2335   
756  61 Rožnov pod Radh. 
 
1.1.2. Údaje o stavbě 
Název stavby:  KIC Zašová   
Zastavěná plocha:  1071 m2 
Užitná plocha:  1. p.p. 94,0 m2 
            1. n.p. 870,3 m2 
 2. n.p. 642,7 m2 
 3. n.p. 446,3 m2 
Celkem podlahová plocha:         2053,3 m2  
Obestavěný prostor:                    15 023 m3 
 
1.1.3. Stavební objekty 
SO 01. objekt „KIC“       
SO 02. přípojka kanalizace splaškové   
SO 03. přípojka kanalizace dešťové    
SO 04. vodovodní přípojka     
SO 05. NTL plynovod a plynovodní přípojka  
SO 06. elektro přípojka  
SO 07. telekomunikační přípojka 
    
1.1.4. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Objekt bude využíván k pořádání kulturních a společenských akcí v obci. K tomuto účelu 
bude sloužit sál pro 300 diváků s galerií, jevištěm a příslušným zázemím. 
Budova bude rovněž využívána jako informační centrum obce, knihovna a k výuce tanečních 
a dramatických kurzů v zrcadlovém sálu. 
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1.1.5. Technické, urbanistické a architektonické řešení 
Nosný systém objektu je navržen jako železobetonový skelet založený na základových patkách 
a pasech.  
Jedná se o třípodlažní objekt o celkových rozměrech 35,5 m x 26,9 m + 3,5 m rozšíření 
v místě jeviště, max. výška objektu 14,80 m. Nosný systém tvoří příčné ŽB rámy v osových 
vzdálenostech 3,5 m a 7,0 m. Na příčné rámy jsou v podélném směru ukládány stropní panely 
spiroll, na obvodu je konstrukce doplněna ztužidly.  
Obvodový plášť a střední zavětrovací stěny včetně příček jsou navrženy jako vyzdívané. 
Objekt je zastřešen sedlovou krovovou konstrukcí, nad pódiem přechází tato do pultové 
střechy. Centrální část v čelní fasádě je zastřešena plochou střechou jednoplášťovou na 
železobetonovém stropě. 
Samotný objekt bude v centru obce dominovat svým hmotovým pojetím, nicméně tradičním a 
tvarovým pojetím zapadne do okolní zástavby. Společenská funkce stavby vyžaduje kvalitní 
materiály a provedení, které vychází ze skeletové konstrukce návrhu a čistého pojetí ploch a 
povrchu. Objekt bude zvýrazněn svou barevností. 
 
1.2. Stavebně konstrukční část   
1.2.1. Založení 
Založení objektu je plošné na základových patkách, trámech a pasech, hloubka základové 
spáry v únosné zemině dle geologického posudku. Navrhuje se plošné založení do polohy 
deluviálních štěrků GT2- štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F představují vhodnou 
základovou půdu. 
Při založení pod úrovní podzemní vody – lze očekávat v úrovni cca 3,5 m.p.t. bude nutno 
základovou spáru odvodnit čerpáním a zamezit jejímu vlivu na kov . Na beton nevykazuje 
žádnou agresivitu. Základové pasy jsou z monolitického betonu B15 s konstrukční výztuží 3 + 
3 ∅ V16 při obou površích s krytím 50 mm. 
 
1.2.2. Nosné svislé a vodorovné konstrukce 
ŽB rámy jsou tvořeny sloupy průřezu 400/400 mm pod velkými rozpony  500/500 mm, 
600/400 mm a průvlaky 600/400 mm. Průvlak je na obou stranách opatřen ozubem výšky 200 
mm pro uložení stropních panelů. Sloupy objektu jsou patrové, po výšce stykované pomocí 
svařovaných spojů. V nejnižším patře jsou sloupy vetknuty do monolitických kalichů plošného 
založení. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely spiroll z betonu C45/55, 
v místě schodiště doplněna filigránovými deskami. Ve střední části objektu jsou ztužující 
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stěny, schodiště je také ze železobetonu. ŽB sloupy a průvlaky jsou z betonu C35/45. ŽB stěny, 
panely opláštění a schodiště jsou z betonu C25/30. Jako betonářská výztuž bude použita 




Nosná konstrukce střechy je navržena z dřevěných nosníků (krokev) profil 160/440, které jsou 
vyrobeny z lepeného lamelového dřeva GL28. Nosníky jsou osově vzdáleny á 2,7m a jsou 
připevněny k železobetonovému skeletu ocelovým kováním. Mezi nosníky jsou osazeny vaznice 
100/120 na vlašsko. Vaznice jsou osově vzdáleny á 0,88m. Vaznice jsou připevněny k nosníku 
přes ocelové třmeny. V části vikýře jsou krokve vynesené na příhradovém vazníku. Kde 
jednotlivé pruty jsou spojovány pomocí kovových styčníkových desek s prolisovanými hřeby. 
Tyto styčníkové desky jsou do dřeva zalisovány na speciálním lisovacím zařízení. 
 
1.2.4. Střecha 
Dimenzování střechy je na keramickou střešní krytinu s tepelně zaizolovanou konstrukcí. [1] 
 
1.3. Situace stavby a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.3.1. Situace stavby a napojení na dopravní infrastrukturu 
Lokalita určená k výstavbě se nachází ve středu obce Zašová. Tato obec leží ve Zlínském 
kraji a spadá pod okres Vsetín. Nachází se mezi městy Valašské Meziříčí a Rožnov pod 
Radhoštěm. Obec je přístupná ze silnice I. třídy I/35. Na tuto silnici navazuje silnice III. třídy 
č. 01876, po které vede plánovaná cesta ke staveništi. Staveništěm bude vedena jednosměrná 
komunikace s omezením rychlosti na 5 km/h. 
 
1.3.2. Napojení na technickou infrastrukturu 
V blízkém okolí stavby se nacházejí všechny inženýrské sítě, vyjma elektřiny. Přípojka 
elektřiny bude vedena zemními rozvody, protlakem pod potokem a napojení se provede na od 
staveniště přibližně 200 m vzdáleném sloupu s vysokým napětím. Transformace napětí zajistí 
trafostanice umístěná uvnitř objektu. Elektřina pro potřeby staveniště bude rozváděna 






1.4. Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt svým charakterem určení nepředstavuje žádné nebezpečí z hlediska ochrany životního 
prostředí. Po dobu výstavby může vznikat v okolí stavby zvýšené množství prachu, či hluku, 
avšak ne v takové míře, která by způsobovala ohrožení zdraví občanů pohybujících 
se v blízkosti staveniště. Vznikající odpady budou likvidovány na místech k tomu určených.  
 
1.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Staveniště bude v celém svém obvodu zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob a to 
oplocením do výšky 1,8 m, v místech vjezdů a výjezdů opatřeno uzamykatelnými bránami. 
Každý pracovník bude seznámen s bezpečnostními riziky a náležitě proškolen. Provádění 
prací vyžadujících odbornou způsobilost mohou provádět pouze osoby touto způsobilostí 
disponující. Pracovníci jsou povinni používat bezpečnostní a ochranné pomůcky spolu 
s vhodným pracovním oblekem a obuví.  
 
1.6. Popis částí stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby  
1.6.1. Technická zpráva zařízení staveniště 
Popisuje celkovou koncepci staveniště. Zaobírá se napojením na technickou a dopravní 
infrastrukturu. Jsou zde specifikovány přístupové cesty, způsob napojení na přilehlou 
komunikaci a dopravní omezení. Vymezuje prostory pro uskladnění materiálů a určuje způsob 
jejich skladování včetně přemístění v rámci staveniště a to jak horizontálním, tak vertikálním 
směrem. Specifikuje místo, požadavky na přívod médií a způsob výroby malt, či jiných směsí 
pojiv. Podrobně se také věnuje zázemí pracovníků a splnění požadavků na jejich bezpečnost 
a hygienu. Popisuje vybavení, možnosti využití a umístění obytných kontejnerů sloužící jak 
pracovníkům, tak stavbyvedoucímu. V poslední části se věnuje nakládání s odpady při 
výstavbě vznikajících, jejich bezpečné likvidaci a způsobu přepravy. 
 
1.6.2. Strojní sestava 
Obsahuje návrh strojních zařízení, které by mohly být použity při provádění stavebních, 
montážních a pomocných prací. Taktéž jsou zde uvedeny nákladní automobily, umožňující 
dopravu veškerého potřebného materiálu. V tomto směru jsou největší požadavky kladeny 
na dopravu prefabrikátů z výrobny, které dosahují délky až 14 m a hmotnosti do 10 000 kg. 
Další důležitý prvek strojní sestavy tvoří stacionární věžový jeřáb. Tento jeřáb byl navržen 
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s ohledem na pokrytí celého objektu při montáži všech specifikovaných prvků hrubé vrchní 
stavby.  
 
1.6.3. Technologický předpis 
Technologický předpis je vypracován pro etapu montáže skeletu. Zahrnuje části: 
1) Obecné informace o stavbě 
2) Materiály, doprava, skladování 
3) Převzetí pracoviště 
4) Obecné pracovní podmínky 
5) Personální obsazení 
6) Stroje a zařízení 
7) Pracovní postupy 
8) Jakost, kontrola a zkoušení 
9) BOZP 
10) Nakládání s odpady 
11) Použitá literatura 
 
1.6.4. Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Dopravní vztahy jsou situovány k dopravě železobetonových prefabrikovaných dílců z místa 
výroby v Olomouci na místo staveniště v obci Zašová. Jsou zde popsány body zájmu na této 
trase, včetně posouzení průjezdnosti, případně specifikování podmínek, které průjezdnost 
zajistí. Poloměry křižovatek byly odměřovány dle mapových podkladů, údaje o výšce 
průjezdného profilu tunelu zjištěno z webové mapové aplikace silniční a dálniční sítě ČR 
provozované ředitelstvím silnic a dálnic. Informace o únosnosti mostů zjištěna na odboru 
dopravy Zlínského kraje. 
 
1.6.5. Návrh stroje pro vertikální dopravu z hlediska ekonomického 
V této části je porovnávána ekonomická výhodnost použití věžového jeřábu a autojeřábu. Je 
zde zohledněna jak doprava obou mechanismů, tak nároky na montáž a demontáž u věžového 
jeřábu a cena za pronájem. Sazby, s nimiž bylo při výpočtu kalkulováno, byly poskytnuty 






1.6.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Požadavky na zajištění bezpečnosti na staveništi vycházejí z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Při montáži skeletu se rovněž vyskytuje práce ve výškách a zajištění její bezpečnosti 
stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Z těchto dvou 
dokumentů jsou citovány odstavce, které souvisí s prováděnou technologickou etapou. 
K jednotlivým dílčím celkům jsou pak upřesněny konkrétní rizika a provedená opatření. 
 
1.6.7. Ochrana životního prostředí 
Popisuje odpady vznikající při výstavbě, jejich třídění dle katalogu odpadů vycházející 
z vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 503/2004 Sb. a zákon č. 185/2001 Sb. Další část se věnuje 
vznikajícímu hluku při výstavbě na staveništi a požadavky stanovené nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. 
 
1.6.8. Kontrolní a zkušební plán 
Jsou zpracovány kontrolní a zkušební plány pro zemní práce, betonáž desky, montáž skeletu 
a zdění z keramických tvarovek. Kontrolní a zkušební plány jsou vždy rozděleny do tří částí, 
a to na kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. V nich je uved předmět kontroly, její popis, 
dokumenty s ní související, provádějící osoby, četnost, způsob provedení a identifikační údaje 
zúčastněných osob společně s podpisy. 
 
1.6.9. Časový harmonogram 
Ke zpracování časového plánu výstavby hrubé vrchní stavby byl použit software CONTEC 
sloužící k přípravě a řízení realizace staveb. Činnosti a výkazy výměr byly přebírány 
z vytvořeného rozpočtu, včetně výkonových norem jednotlivých dílčích procesů. Při výpočtu 
délky trvání bylo uvažováno s osmihodinovou pracovní směnnou v pěti pracovních dnech 
během jednoho týdne. 
 
1.6.10. Rozpočet 
Rozpočet hrubé vrchní stavby byl vytvářen pomocí programu BUILD Power. Při naceňování 
položek skeletu bylo nutné zjistit ceny specifikací přímo u výrobce a zadávat je pomocí        
R-položek dle vypracovaného výpisu prefabrikátů. Ceny montáží těchto prvků již byly 
obsaženy v databázi dostupného ceníku. Vyzdívky obvodových stěn, příček, osazení 
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překladů, betonáž desky, izolace pod zdivem a další činnosti vyskytující se v této 
technologické etapě byly přiřazeny k jednotlivým položkám databáze programu. Výsledkem 
je vytvoření položkového rozpočtu pro hrubou vrchní stavbu. Dále pak limitky zdrojů, 
materiálů a profesí.  
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2.1. Obecné informace 
Zájmové území vymezené pro staveniště se nachází na několika parcelách. Všechny tyto 
parcely jsou majetkem obce, tudíž investora a jsou řazeny mezi plochy s vysokou hodnotou 
a ideální návazností na další služby. Rozlehlost stavebních parcel, které budou sloužit jak pro 
vlastní stavbu, tak pro zázemí staveniště je dostačující. Vzhledem ke vzdálenosti budovaného 
objektu od stávajících budov, která není v žádném místě menší než 10 m, by neměly vznikat 
problémy s dopravou, či skladováním materiálů v okolí objektu. Pouze z východní strany je 
omezení vlivem svahování terénu do místního potoku.  
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je zajištěno ze silnice III. třídy, která leží 
v dosahu 15 m. Sjezd ze silnice na staveniště bude zajištěn zpevněnou komunikací s využitím 
recyklátů. 
 
2.2. Budovaná technická infrastruktura 
Objekt bude přípojkami napojen na veškerá média. Zbudování těchto přípojek není 
předmětem etapy hrubé vrchní stavby. Připojení budovaného objektu na místní vodovod, 
plynovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, telekomunikace a elektřinu bylo provedeno 
v předchozí etapě. Vzhledem k navržení staveništní přípojky nízkého napětí elektrického 
proudu skrz základy, bylo nutné již při budování základů brát toto na zřetel a do navržených 
míst prostupu přípojky základem vložit před betonáží PVC chráničku, kterou se následně 
přípojka vedla. Z důvodů napojení samotného objektu vysokým napětím elektrického proudu, 
je pro staveništní účely nutné zbudovat kioskovou trafostanici, ke které bude dočasně vedeno 
vysoké napětí. Teprve z této stanice se bude nízké napětí distribuovat do rozvodů staveništní 
sítě. Kolem trafostanice je nutné zbudovat oplocení a zamezit přístupu nepovolaných osob.  
 
2.3. Rozvody inženýrských síti po staveništi 
Elektřina bude z trafostanice vedena v chráničce v místech oplocení staveniště. Tímto 
způsobem bude elektřina dovedena ke kanceláři stavbyvedoucího a do míst zázemí 
pracovníků včetně sanitární buňky. Do míst míchacího centra bude přípojka vedena 
od oplocení v zemi. Rovněž k věžovému jeřábu bude přípojka vedena pod zemí s využitím 
prostupů v základech. U jeřábu bude umístěn elektrický rozvaděč s pojistkami a hlavním 
vypínačem. Kabely je vždy nutné vést neporušenou chráničkou, které splňují požadavky 
bezpečného krytí před vniknutím vody a cizích těles.  
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Splašková kanalizace bude vedena v nezámrzné hloubce v zemi, podél chodníku 
a komunikace s vyústěním do revizní šachty.  
Vodovod bude rozváděn v zemi podél komunikace v nezámrzné hloubce z vodoměrné šachty 
k míchacímu centru a z šachty na stranu protilehlou míchacímu centru k sanitární buňce.  
 
2.4. Umístění dopravních značení a zajištění bezpečné dopravy 
Vzhledem k výjezdu vozidel ze staveniště bude v dostatečné vzdálenosti na příjezdové 
komunikaci III. třídy omezena rychlost na 30 km/h a to v obou směrech. Rovněž bude 
umístěna značka toto omezení rušící a to v místech, kde začíná omezení v jednom směru, 
bude toto omezení zrušeno ve směru druhém. Dále bude před vjezdem na staveniště umístěna 
dopravní značka zakazující zastavení v tomto prostoru. Ze strany výjezdu na komunikaci bude 
osazena značka ,,Stůj, dej přednost v jízdě“! Před hlavní branou bude značka zakazující vstup 
nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. V celém areálu staveniště je 
rychlost omezena na 5 km/h. Cesta protínající staveniště z jednoho konce na druhý je 
koncipována jako jednosměrná. Vzhledem k nemožnosti průjezdu staveništěm tahače 
s návěsem z důvodu většího poloměru zatáčení než umožňuje výjezd, bude nutné, aby tahač 
vždy jednu cestu couval. Zda bude výhodnější nacouvání již do staveniště nebo provádět 
couvání až při jízdě ze staveniště se bude odvíjet od druhu a místa materiálu, který bude 
z vleku vyskladňován. Vždy je však nutné zabezpečit bezpečné couvání automobilu 
oprávněnými osobami a je možné na dobu nezbytně nutnou pro bezpečné zajetí, či vyjetí 
automobilu ze staveniště také dočasně zastavit dopravu v obou směrech za pomocí těchto 
oprávněných osob. Tyto osoby musí být pro řidiče jasně viditelné, čehož lze dosáhnou 
například použitím reflexních vest.  
 
2.5. Prostorová koncepce staveniště 
Do prostoru staveniště je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob. Z tohoto důvodu bude 
obvod staveniště oplocen pletivem výšky 1,8 m. V místech vjezdu a výjezdu ze staveniště 
bude uzamykatelná brána v téže výšce. Na věži jeřábu budou umístěny 3 reflektory o výkonu 
1 kW, které budou mít za účel osvětlovat staveniště v noci a alespoň částečně zabránit 
možným krádežím či poškozování materiálu, strojů a ostatních zařízení vyskytujících 
se v oploceném areálu stavby. Na staveništi budou zbudovány zpevněné plochy sloužící 
jednak k umístění skladových kontejnerů, jako skládky pro materiály, zázemí pracovníků 
včetně stavbyvedoucího a komunikační prostory. Zpevnění a srovnání těchto ploch bude 
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docíleno za použití recyklátů a jejich patřičného zhutnění. Šířka komunikace, která bude 
sloužit k přejezdu nákladních automobilů je 5 m v nejužším místě. Komunikační prostor 
pro pracovníky umožňující přístup k šatnám a sanitárním buňkám je šíře 1,5 m.  
 
2.5.1. Skladování prefabrikovaných železobetonových dílců 
Všechny prefabrikované dílce budou dopravovány tahačem s návěsem, jejichž specifikace je 
obsažena v návrhu strojní sestavy. Přemístění z návěsu na skládku zajistí navržený věžový 
jeřáb za pomocí vazače břemen. 
Skladovací plochy budou zpevněné, rovné a vyspádovány tak, aby nedocházelo k hromadění 
vody. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti na to, aby všechny prefabrikované dílce byly 
dopravovány a skladovány v poloze, která je shodná s polohou zabudování v konstrukci 
skeletu (mimo sloupů a základových prahů). Skladovací plochy budou umístěny v dosahu 
jeřábu, s ohledem na dodržení minimálních, případně maximálních operačních vzdáleností 
jeřábu. U skladovaných prvků musí být zajištěna jejich stabilita pomocí podložek, zarážek 
nebo klínů tak, aby nedocházelo k jejich převrácení, sklopení, posunutí či jinému poškození. 
Maximální výška skladovaných dílců je taková, aby při jejich upínání ze země nebyla 
překročena pracovní výška 1,5 m.  
Sloupy a průvlaky mohou být ukládány nejvýše ve třech vrstvách, které jsou od sebe 
odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm, ale zároveň nesmí být výška poslední vrstvy 
větší než 1,5 m od země. Pokud by byla překročena pracovní výška 1,5 m pro vazače břemen, 
je nutné skladovat sloupy a průvlaky pouze ve 2 vrstvách. Jako podkladků nesmí být 
využíváno kulatiny ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. Stropní panely spiroll mohou být ukládány nejvýše ve čtyřech vrstvách, které jsou od 
sebe odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Tyto podkladky musí být umístěny 
ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, nejdále však 600 mm od čela panelu, vždy ve svislici nad 
sebou. 
Pro uložení prefabrikátů budou sloužit dvě skládky. Pro tyto skládky je ve výkresové části 
zpracováno efektivní rozmístění a uložení jednotlivých prefabrikovaných dílců. Zásobování 
bude probíhat vždy až po vyčerpání kapacity alespoň jedné ze skládek. 
 
2.5.2. Skladování keramických tvárnic a překladů 
Keramické tvárnice budou na staveniště dopravovány kamiony s návěsem umožňujícím 
přepravu 24 palet o rozměrech 1,18 x 1,0 m s výškou 1,5 m a  maximální hmotnosti 1 200 kg. 
Přemístění palet z návěsu na místo skládky zprostředkuje navržený vysokozdvižný 
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vozík. Skládka bude pomyslně rozdělena na dvě části, kdy první část bude sloužit pro 
skladování palet s tvárnicemi a druhá část bude sloužit k uložení překladů. Celkový rozměr 
skládky je 6,6 x 19,6 m, přičemž první část má rozměry 6,6 x 15,6 m a druhá zbývající část 
4  x 6,6 m. Tyto rozměry umožňují v první části uložení 72 ks palet v jedné vrstvě při 
uvažovaném rozměru 1,1 x 1,3 m na jednu paletu. Pro vyzdění jednoho podlaží je potřeba 
přibližně 130 ks palet, tudíž je uvažováno se skladováním palet ve dvou vrstvách nad sebou, 
což zajistí zásobu 144 ks palet na skládce.  
Přesun na skládku je možný vysokozdvižným vozíkem nebo za pomocí jeřábu spolu 
s vazačem břemen. Překlady budou skladovány nad sebou ve čtyřech vrstvách za použití 
prokladků zajišťujících mezeru 100 mm a umisťovaných vždy v jedné svislici. 
 
2.5.3. Míchací centrum 
V prostoru míchacího centra bude umístěn silomat obsahující zdící maltu. Do prostor 
míchacího centra bude zajištěn přívod vody i elektřiny nutný k provozu míchačky 
a kompresoru. Na silomat bude napojena kontinuální míchačka a pomocí kompresoru bude 
malta dopravována hadicemi na místo určení.  
V tomto prostoru bude taky umístěna stavební míchačka a to v době provádění dobetonávky 
filigránových desek. Rovněž zde bude prováděno míchání betonové zálivky ať už pomocí 
stavební míchačky nebo ručního míchadla. 
 
2.5.4. Skladové kontejnery 
Uzamykatelné skladové kontejnery budou sloužit pro uložení ručního nářadí a drobného 
kusového materiálu. U těchto skladových kontejnerů je jako u jediného skladovacího prostoru 
zamezeno zcizení díky uzamykatelnosti a rovněž je zde zabráněno působení povětrnostních 
podmínek, zejména deště. Proto jsou vhodné pro skladování lehce zcizitelného nářadí 
a materiálu podléhajícímu chemické, či jiné zásadní reakci při kontaktu s vodou. 
Případně zde může být uschován i vysokozdvižný vozík spolu s kompresorem a oběma 
míchačkami. 
 
2.6. Vnitrostaveništní doprava 
2.6.1. Horizontální doprava 
Mobilní prostředky umožňující horizontální dopravu po staveništi jsou dva nákladní 
automobily, vysokozdvižný vozík, smykem řízený nakladač, případně věžový jeřáb, ten však 
již není mobilní, nýbrž stacionární. Větší nákladní automobil je tahač s přívěsem, u něhož je 
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pohyb na staveništi vzhledem k celkovým rozměrům soupravy omezen. Pro příjezd i odjezd 
ze staveniště může použít pouze první vjezd (myšleno po směru příjezdu) na staveniště. 
Nicméně toto je vzhledem k pokrytí celého staveniště jeřábem dostačující.  
Menší nákladní automobil je s kontejnerovou nástavbou. Svými rozměry, daným poloměrem 
otáčení 9 m je s tímto automobilem možné staveništěm projet a v místě výjezdu toto 
staveniště opustit. Výhodou kontejnerového provedení je možnost zanechání kontejneru 
i s materiálem na potřebném místě nebo naopak zanechání prázdného kontejneru k naložení 
například odpadů na zemi. Tímto se docílí snazší a efektivnější nakládky či vykládky 
materiálu (není potřebná další vertikální manipulace). 
 
2.6.2. Vertikální doprava 
Vertikální dopravu zajišťuje stacionární věžový jeřáb, který svým akčním rádiusem pokrývá 
téměř celou plochu staveniště. Veškeré prvky, s kterými v této etapě bude potřeba vertikálně 
manipulovat, musí být umístěny v akčním dosahu tohoto jeřábu.  
Při drobné vertikální dopravě na krátké vzdálenosti může posloužit také vysokozdvižný vozík. 
 
2.7. Zázemí pracovníků 
Zázemí pracovníků bude zajištěno pomocí přemístitelných UNIMO buněk. Podrobná 
specifikace těchto buněk je obsažena v příloze č. 1. Jedná se o kancelář stavbyvedoucího 
umístěnou u vjezdu do areálu staveniště, oknem situovaným k příjezdové bráně tak, aby měl 
náležitý přehled o pohybu osob a strojů směrem ven i dovnitř staveniště.  
Na druhém konci staveniště je zřízen přístup pro dělníky a zbudovaná přístupová komunikace 
v podobě chodníku vede ke čtyřem šatním buňkám a jedná sanitární buňce. Všechny tyto 
buňky jsou napojeny na elektřinu, do sanitární buňky je také zajištěno připojení pitné vody 
a odvod splašků do kanalizace. 
 
2.8. Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 
V průběhu stavebního procesu budou vznikat jak odpady ze stavební výroby, tak běžné 
komunální odpady vytvářené pracovníky na staveništi. Dále mohou vznikat nebezpečné 
odpady spojené s únikem provozních kapalin strojů a zařízení.  
Všechny tyto odpady musí být průběžně odstraňovány a ekologicky likvidovány na místech 
k tomu určených. Odpady ze stavební výroby budou nakládány na přistavený kontejner a poté 
ze staveniště odvezeny na příslušnou nejbližší skládku. Je nutné dodržovat třídění odpadů dle 
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katalogu odpadů. Odpady vznikající při této technologické etapě jsou popsány v části 8 
ochrana životního prostředí.  
Pro sběr a odvoz komunálního odpadu budou sloužit na staveništi rozmístěné popelnice 
s igelitovými pytli. Tyto pytle budou při naplnění svázány, vyměněny za prázdné a vyváženy 
na skládku dle potřeb. 
Pro případ úniku provozních kapalin bude na staveništi k dispozici absorbent VAPEX. Tento 
hydrofobizovaný perlit má vysokou schopnost absorbovat ropné látky a je zdraví neškodný. 
Aplikuje se na místo úniku kapalin posypem a nechá se působit. Po krátké chvíli ztmavne 
a můžeme je z místa odstranit. 
Při realizaci etapy hrubé vrchní stavby bude životní prostředí zatěžováno z hlediska hluku 
a možnosti vzniku prachu. Hluk vznikající při práci na staveništi musí být v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a nesmí překračovat hranice v tomto nařízení stanovené. 
Vzhledem k vybudování zhutněných komunikací na staveništi by nemělo docházet 























2.9. Příloha č. 1  
2.9.1. Technické informace buněk obytných, kancelářských a sanitárních 
Rozměry 
Délka:  6 055 mm venkovní  5 855 mm vnitřní 
Šířka:  2 435 mm venkovní  2 235 mm vnitřní 
Výška:  2 600 mm venkovní  2 300 mm vnitřní  
Nosná konstrukce  
Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky 
s otvory podle ISO – normy. 
Skladba podlahy 
 pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 
 minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
 PE – fólie (parotěsná zábrana) 
 voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
 PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
 Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 
Stěny 
 lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 
 minerální vlna, tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
 laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 
Střecha 
 pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm 
 minerální vlna, tl. 100 mm 
 podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 
profilů, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
Topení  
 Zajistí závěsné stěnové konvektory o příkonu 2kW 
Vnější a vnitřní povrchová úprava 
 Standardní provedení jednobarevné 
Montáž 
 Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad 
 Na manipulaci je potřebný jeřáb 
 Vzájemné spojení (upevnění) zabezpečujeme spojovacím a těsnicím materiálem 
dodaným výrobcem těchto buněk 
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2.9.2. Obytný kontejner OK02B-kancelář stavbyvedoucího 
Dveře 
 Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem 900 x 1200 mm (bílé), otvíravá sklopná. 
 Okna budou vybavena plastovými roletami a ocelovými mřížemi. 
Elektroinstalace 
 Napětí: 3x400/240 
 Frekvence: 50Hz 
Technické údaje 
 CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 
 CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 
 proudový chránič 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
 jistič světelného okruhu 10A& 1 ks 
 jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
 zásuvka 3 ks 
 vypínač 1 ks 
 osvětlovací těleso 1x58W 2 ks 
 






2.9.3. Obytný kontejner OK03-šatny pracovníků 
Dveře 
 Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
 Vnitřní dveře: dřevotřískové plné, bílé – rozměry:  800  x 1970 mm 
Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé), otvíravá sklopná. 
 Okna budou vybavena plastovými roletami a ocelovými mřížemi. 
Elektroinstalace 
 Napětí: 3x400/240 
 Frekvence: 50Hz 
Technické údaje 
 CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 
 CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 
 proudový chránič 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
 jistič světelného okruhu 10A& 1 ks 
 jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
 zásuvka 3 ks 
 vypínač 2 ks 
 osvětlovací těleso 1x58W 1 ks 
 osvětlovací těleso 1x60W 1 ks 
 
 




2.9.4. Sanitární buňka SAN20-01 
Dveře 
 Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 
 Vnitřní dveře: dřevotřískové plné, bílé – rozměry:  800  x 1970 mm 
Okna 
 Plastová okna s izotermickým sklem 900 x 1200 mm a 900 x 1200 mm (bílé), otvíravá 
sklopná. 
 Okna budou vybavena plastovými roletami a ocelovými mřížemi. 
Elektroinstalace 
 Napětí: 3x400/240 
 Frekvence: 50Hz 
Technické údaje 
 CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 
 CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 
 plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 
 proudový chránič 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
 jistič světelného okruhu 10A& 1 ks 
 jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
 zásuvka 5 ks 
 vypínač 2 ks 
 osvětlovací těleso 1x36 W 2 ks 
Topení a odvětrávání: 
 stěnový konvektor 2kW 1 ks a 1,5kW 1 ks, IP44, do vlhkého prostředí, se zabezpečením 
proti zámrazu 
 odvětrávání stěnovým ventilátorem standardním, s doběhem 
Vodoinstalace: 
 Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka 
 Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm 
 Ohřev vody: elektrické boilery značky Stiebel-Eltron 80l 
Sanitární výbava a doplňky: 
 závěsné klosety 
 umyvadla s baterií na studenou a teplou vodou 
 sprchovací boxy 
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 urinály (pisoáry) 
 výlevka 
 toaleta pro dospělé 
 držák toaletního papíru 
 zrcadla, věšáky, držáky ručníků [2] 
 
 






















2.10. Příloha č. 2 
2.10.1. Výpočet max. příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
stavební stroj štítkový příkon [kW] počet ks 
celkem 
[kW] 
věžový jeřáb LIEBHERR200EC-H10  48,0 1 48,0 
kontinuální míchačka PFT HM 5 5,5 1 5,5 
dopravní čerpadlo PFT ZP3 XL FU 7,5 1 7,5 
míchačka ATIKA Profi 145 0,7 1 0,7 
míchadlo Umacon UM1600 1,6 2 3,2 
svářečka KITin 2040 MIG EURO 4,8 1 4,8 
úhlová bruska Bosch GWS 24-230  2,4 2 4,8 
Ponorný vibrátor WACKER M1000 1,0 2 2,0 
P1 instalovaný příkon elektromotorů [kW] 76,5 
vnitřní osvětlení příkon 
instalovaného 
osvětlení [kW] 
počet ks celkem [kW] 
osvětlené prostory 
vnitřní osvětlení investičního objektu 0,1 3 0,3 
kancelář stavbyvedoucího 0,058 2 0,116 
šatny 0,118 4 0,472 
umývárna s WC (včetně ohřívače 
vody) 
6,072 1 6,072 
P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 6,96 
venkovní osvětlení příkon 
instalovaného 
osvětlení [kW] 
počet ks celkem [kW] druh prací 
pouze z bezpečnostních důvodů přes 
noc 




   
 
 
Nutný příkon elektrické energie 1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
S=1,1 .[(0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2]0,5 
0,5 - koeficient současnosti elekt.  
        motorů 
S= 51,5 kVA 
0,8 - koef. současnosti vnitřního     
        osvětlení 
1,0 - koef. současnosti vnějšího  
        osvětlení 
 
Příkon elektrické energie pro staveništní provoz při realizaci etapy hrubé vrchní stavby 





2.10.2. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
A - voda pro provozní účely 






ošetřování betonu m3 98,49 100 9849 
výroba malty m3 1,12 200 224 
mezisoučet A 10073 
B - voda pro hygienické a sociální účely  






hygienické účely 1 zaměstnanec 10 40 400 
sprchování 1 zaměstnanec 10 45 450 
mezisoučet B 850 
celkem 10923 
Výpočet spotřeby vody      
Qn=(ΣPn * kn)/(t * 3600)=(A*1,5 + B*2,7)/(t*3600) [l/s]   
Qn=(10 073*1,5 + 850*2,7)/(8*3600) [l/s]     
Qn= 0,604 l/s         
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den   
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
 t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách (8)  
 
Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 






1/2 3 4 5 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 
 
Pro vypočtený průtok 0,604 l/s je navrženo staveništní potrubí jmenovité světlosti 25 
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3.1. Nákladní automobil SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 
Nákladní automobil SCANIA G380 LA bude používán k tažení návěsu určeného pro převoz 
prefabrikátů z místa výroby na staveniště a také k tažení plachtového návěsu sloužícímu pro 
převoz keramických tvárnic.  
 
Obrázek 3.1: Délkové parametry automobilu SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 
 
Rozměry  (mm) 
OL celková délka     6 705 
CW celková šířka     2 600 
OH celková výška     3 855 
FO převis kabiny od osy přední nápravy  1 455 
RO převis rámu od osy zadní nápravy     780 
WB1 rozvor      3 100 
BS rozvor kol zadní nápravy   1 350 
FARC osa přední nápravy až konec kabiny       858 
 
Technické parametry 
Celková hmotnost vozidla      8 440 kg 
Maximální přípustná hmotnost soupravy  78 000 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy   18 000 kg 
Maximální zatížení přední nápravy     7 500 kg 





3.2. Návěs GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 A-L 
Návěsový podvalník GOLDHOFER bude použit společně s nákladním automobilem 
SCANIA G380 LA k přepravě prefabrikovaných prvků na staveniště. Celková délka soupravy 
činí 17 m. 
 
 
Obrázek 3.2: Návěsový podvalník GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 A-L 
 
 
Obrázek 3.3: Délkové parametry návěsu GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 A-L 
 
Rozměry (mm) 
Celková délka      13 960  
Šířka         2 490 
Rozvor mezi nápravami      1 810 
Rozvor mezi nápravou a uložením na tahač    5 760 






Celková hmotnost návěsu    36 801 kg 
Užitné zatížení     27 000 kg 
Vlastní hmotnost návěsu      9 801 kg 
Maximální zatížení 4. nápravy   10 800 kg 
Maximální zatížení ostatních náprav        3 x 8 667 kg 
Maximální rychlost      100 km/h 
 
3.3. Návěs SCHMITZ CARGOBULL S.CS 24/L – 13,62 M B VARIOS 
Plachtový návěs bude používán k dopravě keramických tvárnic na staveniště. Jako tažné 
vozidlo bude použit rovněž nákladní automobil SCANIA G380 LA. Tento návěs umožňuje 
přepravu 24 palet hmotnosti 1 200 kg. 
Obrázek 3.4: Délkové parametry návěsu SCHMITZ CARGOBULL S.CS 24/L 
 




Celková délka      13 700  
Ložná délka      13 170 
Šířka         2 550 
Ložná šířka        2 480 
Rozvor mezi nápravami      1 310 
Rozvor mezi nápravou a uložením na tahač    7 700 
Výška návěsu        4 230 
Vnitřní výška návěsu       3 050 
 
Technické parametry 
Celková hmotnost návěsu    36 000 kg 
Užitné zatížení     29 900 kg 
Vlastní hmotnost návěsu      6 100 kg 
Maximální zatížení 4. nápravy   12 000 kg 
Maximální zatížení ostatních náprav        3 x 9 000 kg 
Maximální rychlost      90 km/h 
 
3.4. Montážní plošina MÜLLER PB S171-12 E 
Montážní plošina Müller bude použita ke zdění obvodových stěn z vnějšího prostoru. Nebude 
tedy nutná montáž lešení pro zajištění bezpečnosti práce ve výškách.  
 
Technické parametry 
Maximální výška     17 m  
Prodloužení koše     1 m  
Pohon       baterie  
Hmotnost      4 670 kg  
Nosnost koše      450 kg 
Rozměry koše             2,74x1,19 m  
Rozměry při ustavení            1,19x2,92 m  
Průjezdná výška     2,23 m 
Průjezdná šířka     1,19 m  




Obrázek 3.6: Pracovní diagram Montážní plošiny MÜLLER PB S171-12 E 
 
3.5. Věžový jeřáb LIEBHERR 200 EC-H10 litronic 
Tento stacionární věžový jeřáb s horní otočí je navržen s ohledem na hmotnosti 
prefabrikovaných prvků a délkách jejich přesunů. Byly vybrány kritické prvky, které svými 
požadavky na únosnost jeřábu při daném vyložení znemožňovaly použití jeřábů s menší 
únosností. Maximální vyložení jeřábu činí 40,0 m při únosnosti 5 700 kg. Otoč jeřábu bude 
ve výšce 22 m. Celková výška jeřábu činí až ke špičce věže téměř 34 m. Jeřáb bude napojen 
na elektrickou energii z rozvaděče s pojistkami a hlavním vypínačem, jehož přívod tvoří 












Obrázek 3.9: Zátěžový diagram LIEBHERR 1250 HC40 
 
Technické parametry 
Maximální použitá výška    33,78 m 
Maximální nosnost     10 000 kg 
Výkon elektromotoru – horizontální posun kočky 5,5 kW 
Výkon elektromotoru – otoč jeřábu   2 x 7,5 kW 
Výkon elektromotoru – vertikální posun závěsu 37 kW 
Zdánlivý výkon                54 kVA 
Hmotnost nejtěžšího prvku    8 400 kg 
 
3.6. Autojeřáb LIEBHERR LTM 1100-4.2 
Tento autojeřáb je brán jako alternativa k řešení vertikální dopravy bez použití stacionárního 
věžového jeřábu. Porovnání cenové kalkulace těchto dvou alternativ je řešeno v části 6. návrh 
stroje pro vertikální dopravu z hlediska ekonomického. Jsou navrženy dvě pozice jeřábu, 
pomocí nichž je pokryta celá potřebná montážní plocha. Jeřáb je opatřen čtyřmi nápravami, 
které jsou schopné se dle potřeby natáčet, což zaručuje dobrou manipulovatelnost 
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na staveništi. Je schopný vyvinout maximální rychlost dosahující 75 km/h. Dosahuje 
maximální nosnosti 100 t v perimetru 3 m. 
 
 









Obrázek 3.12: Zátěžový diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1100-4.2 
 
Rozměry (mm) 
A celková výška při přepravě   3 950 
B celková šířka při přepravě   2 750 








Maximální výška     59 m 
Maximální nosnost     100 000 kg 
Maximální výkon motoru jeřábu   129 kW 
Maximální výkon motoru automobilu  350 kW 
Hmotnost protizávaží     28 000 kg 
Provozní hmotnost     48 000 kg 
Zatížení na nápravu     12 000 kg 
Nápravy      4 x 4 
Maximální cestovní rychlost    75 km/h 
 
3.7. Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Pomocí tohoto autojeřábu bude prováděna montáž stacionárního věžového jeřábu LIEBHERR 
200 EC-H10 litronic. Je dimenzován na nejtěžší prvek věžového jeřábu, jehož hmotnost činí 
8 400 kg a bude umístěn ve výšce 22 m nad úroveň terénu. Tento autojeřáb je svými rozměry 
velmi kompaktní a za pomocí dvou natočitelných náprav má velmi dobrou dostupnost 
a manévrovatelnost. Je opatřen pouze jedním motorem, který slouží jak pro samotný pohon 
automobilového podvozku, tak pohání také samotný jeřáb. Maximální rychlost dosahuje  
80 km/h. Hmotnost nejtěžšího břemena, které je schopný zvednout v dosahu 3 m může činit 
35 000 kg při vyložení ramene 9,2 m. 
 
 













Obrázek 3.16: Zátěžový diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Technické parametry 
Maximální výška     30 m 
Maximální nosnost     35 000 kg 
Maximální výkon motoru    210 kW 
Hmotnost protizávaží     5 500 kg 
Provozní hmotnost     24 000 kg 
Zatížení na nápravu     12 000 kg 
Nápravy      2 x 2 
Maximální cestovní rychlost    80 km/h 
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3.8. Nákladní automobil AVIA D120 
V provedení s kontejnerovou nástavbou využívající teleskopický mechanizmus o zvedacím 
výkonu 9 t umožňuje natahovat kontejnery délek od 3,75 m až 5,65 m. Tento automobil bude 
spolu s kontejnery sloužit pro přepravování potřebných materiálů v průběhu výstavby. Svou 
nosností mírně přesahující 8 t a kompaktností je vhodný pro přepravu menšího množství 
materiálu, menších strojů a odpadů vznikajících při výstavbě. Výhody spjaté s kontejnerovou 
přepravou jsou především možnost zanechání materiálu spolu s kontejnerem na staveništi 
a snadná nakládka odpadového materiálu do přistaveného kontejneru. 
 
 
Obrázek 3.17: Délkové parametry vozidla AVIA D120 
 
Rozměry (mm) 
A rozvor náprav     4 500  
B převis rámu od osy zadní nápravy  2 020  
C celková délka     7 745  
D vzdálenost osy zadní nápravy od kabiny 3 830  
E rozchod kol pření nápravy   1 845  
F rozchod kol zadní nápravy   1 740  






Maximální nosnost       8 300 kg 
Celková hmotnost vozidla    14 308 kg 
Maximální zatížení přední nápravy     4 200 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy     8 200 kg 
Maximální výkon motoru     117 kW 
Maximální rychlost     120 km/h 
Poloměr otáčení     8 500 mm 
 
3.8.1. Nosič kontejnerů 
 
Obrázek 3.18: Délkové parametry nástavby nosiče kontejnerů 
Rozměry (mm) 
H výška háku     1 570  
CH výška podvozku    1 050  
K maximální úhel sklonu při vyklápění 48 0 
L celková délka rámu    4 800  
O výška rámu        225  




Zvedací a sklápěcí výkon    9 t 
Maximální tlak     35 Mpa 
Hmotnost včetně náplní    1 332 kg 
Maximální délka kontejneru    5 650 mm 
Minimální délka kontejneru    3 750 mm 
Objem hydraulické nádrže    50 l 
Hydraulické nároky     35 MPa 
Hydraulické nároky     64 l/min 
 
3.8.2. Valníkový kontejner 
Rozměry (mm) 
A1 celková délka kontejneru   5 215 
A2 ložná délka kontejneru   4 750 
B1 celková šířka     2 275 
B2 ložná šířka     2 130 
C1 celková výška bočnic       645 
C2 ložná výška bočnic       400 
 
Technické parametry 
Objem kontejneru     4,77 m3  
Vlastní hmotnost     986 kg 
Maximální nosnost     10 000 kg 
 






3.9. Zásobníkové silo  
V sile bude suchá maltová směs určená pro zdění. Na silo bude napojena horizontální 
kontinuální míchačka a hotová zdící malta bude tlačena dopravním čerpadlem v hadicích 
na místo spotřeby.  
 
Obrázek 3.20: Zásobníkové silo 
 
Rozměry (mm) 
Délka      2 400 
Šířka      2 400 
Výška      6 500 
 
Technické parametry 
Objem      18 m3 
Vybavené klapkou 
 
3.9.1. Horizontální kontinuální míchačka PFT HM 5 
Tato výkonná kontinuální míchačka bude využita pro míchání zdící malty dodané v silu. 
Míchá kontinuálně a plně automaticky všechny suché vápenné/cementové maltové směsi 




Obrázek 3.21: Horizontální kontinuální míchačka PFT HM 5 
Rozměry (mm) 
Délka      2 280 
Šířka         390 
Výška         370 
 
Technické parametry 
Míchací výkon    45-90 l/min 
Dávkovací hřídel    45 l/min 
Dodávané napětí    400 V 
Jištění      16 A 
Odběr proudu     12,5 A 
Výkon elektromotoru    5,5 kW 
Tlak vody     2,5 bar 
Hmotnost     174 kg 
 
3.9.2. Dopravní čerpadlo PFT ZP3 XL FU 
 
Obrázek 3.22: Dopravní čerpadlo PFT ZP3 XL FU 
Rozměry (mm) 
Délka       2 255 
Šířka          725 





Dopravní výkon     6-45 l/min 
Dopravní vzdálenost     100 m 
Maximální dopravní tlak    30 bar 
Dodávané napětí     400 V 
Jištění       32 A 
Výkon elektromotoru     7,5 kW 
Objem zásobníku bez nástavce   130 l 
Objem zásobníku s nástavcem   245 l 
Hmotnost      240 kg 
 
3.10. Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
Využití stavební míchačky bude při míchání zálivkové malty do styků prefabrikovaných 
dílců. 
 
Obrázek 3.23: Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
Rozměry (mm) 
Délka       1 200 
Šířka          680 
Výška       1 280 
 
Technické parametry 
Hlučnost LwA     78 dB 
Elektrické napájení     230 / 50 V/Hz 
Hmotnost      60 kg 
Objem bubnu      145 l 
Výkon       700 W 
Ochranná izolace     dvojitá 
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3.11. Míchadlo Umacon UM1600 
Použití míchadla je možné pro zamíchání menšího množství materiálu v případech, kdy je 
zbytečné a neekonomické použití stavební míchačky či horizontální kontinuální míchačky. 
 
 
Obrázek 3.24: Míchadlo Umacon UM 1600 
 
Technické parametry 
Elektrické napájení     230 / 50 V/Hz     
Elektrický příkon     1 600 W 
Otáčky      150-300; 300-650 min-1 
Počet rychlostí     2 
 
3.12. Svářečka KITin 2040 MIG EURO 
Svářečkou budou prováděny svary ocelových výztuží jednotlivých prefabrikovaných dílců. 
 
 
Obrázek 3.25: Svářečka KITin 2040 MIG EURO 
 
Rozměry (mm) 
Délka      470 
Šířka      200 





Elektrické napájení    230 / 50 V/Hz  
Jištění      16 A 
Rozsah svařovacího proudu   20-150 A (CO2), 20-170 A (Ar+CO2) 
Síťový proud     5,3 kVA 
Zatěžovatel     35% 150 A/21,5 V 
Zatěžovatel     60% 120 A/20 V 
Zatěžovatel     100% 100 A/19 V 
Rychlost podávání drátu   1-11 m/min 
Hmotnost     13 kg 
 
3.13. Paletový vozík NV 20 
Paletový vozík bude sloužit k přemisťování palet s cihelnými tvárnicemi v jednotlivých 
podlažích, případně jiných kusových materiálů. 
 
Obrázek 3.26: Paletový vozík NV 20 
Rozměry (mm) 
Těžiště        600 mm 
Délka vidlic     1 150 mm 
Šířka vidlic        150 mm 
Výška vidlic          53 mm 
Řídící kolo ø        160 mm 
Kola vidlic ø          70 mm 
Maximální výška zdvihu      115 mm 
Celková výška    1 160 mm 
Výška spuštěných vidlic        75 mm 
Poloměr otáčení    1 265 mm 
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Celková šířka        550 mm 
Celková délka     1 520 mm 
 
Technické parametry 
Nosnost     2 000 kg 
Hmotnost          60 kg 
 
3.14. Úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 
Dle použitého řezného kotouče umožňuje zkracovat nebo rozdělovat různý materiál, např. 
ocel nebo keramické tvárnice. 
 
Obrázek 3.27: Úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 
 
Technické parametry 
Jmenovitý příkon    2 400 W 
Volnoběžné otáčky    6 500 ot.min-1  
Závit hřídele brusky    M 14 
Průměr kotouče     230 mm 
Hmotnost     5,5 kg 
 
3.15. Motorová řetězová pila Husqvarna 346XP 
Pila bude použita pro zkracování prken, fošen, hranolů a dalšího dřevěného materiálu, 
zejména nutného při vytváření tesařského bednění pro betonovou desku. 
 





Zdvihový objem válce   45 cm3 
Výkon      2,5 kW  
Maximální doporučené otáčky motoru 14 700 ot.min-1 
Rozteč řetězu      .325“ mm 
Doporučená délka lišty   33 - 50 cm 
Hmotnost bez lišty a řetězu   4,8 kg 
  
3.16. Vysokozdvižný vozík Mast Explorer H16D 4WD 
Pomocí vysokozdvižného vozíku budou odebírány jednotlivé palety keramických tvárnic 
z návěsu SCHMITZ CARGOBULL a ukládány na místo skládky. Vozík má poháněné obě 
nápravy a je určen pro práci v terénu, s pohybem na staveništi by tedy neměl mít problém. 
 
 
Obrázek 3.29: Rozměrové parametry vysokozdvižného vozíku Mast Explorer H16D 
4WD 
Rozměry (mm) 
A celková délka    3 670 
B rozvor     1 500 
C šířka     1 175 
D celková výška    1 890 
E výška posedu řidiče      900 
F světlá výška podvozku     250 
G výška od sedadla po střechu     990 
H délka vozíku po vidle   2 470 
I poloměr otáčení   2 250 




Zdvih (min./max.)    2 400/3 500 mm 
Těžiště     500  mm 
Nosnost     1 600 kg 
Maximální nosnost    1 600 kg 
Celková hmotnost    2 480 kg 
 
3.17. Smykem řízený nakladač Caterpillar 216B3 
Smykem řízený nakladač bude sloužit pro převoz zásypového materiálu do takových míst 
základových patek a suterénních stěn, kde nebude možné provádět zásyp přímo z korby 
nákladního automobilu sklopením.  
 
Obrázek 3.30: Rozměrové parametry smykem řízeného nakladače 
 
Základní rozměry (mm) 
1 rozvor    986 
2 délka po začátek lžíce 2 519 
3 délka po konec lžíce 3 233 
4 výška po střechu kabiny 1 950 
5 maximální výška konce lžíce 3 709 
6 maximální zdvih lžíce 2 854 
14 šířka 1 525 
16 poloměr otáčení bez lžíce 1 195 
17 poloměr otáčení včetně lžíce 1 944   
 Technické parametry 
Výkon motoru 
Maximální nosnost 




3.18. Vibrační pěch WACKER BS50
Pomocí vibračního pěchu bude docíleno zhutn
suterénních stěn po vrstvách tak, aby zhutn
index sedání pro následnou betonáž desky.
Obrázek 
 




Šířka hutnícího nástavce 




Zdvih na hutnícím nástavci




1 270 kg 
0,360 m3 
2 581 kg 
-2 
ění násypů kolem základových patek a 
ění bylo dostatečné a zemina vykazovala nízký 
 
 














Pracovní rychlost 9,5m/min 
Plošný výkon 142 m2/h 
Objem motoru 80 cm3 
Výkon motoru 1,7 kW 
 
3.19. Ponorný vibrátor WACKER M1000, ohebná hřídel SM1-S, těleso 
vibrátoru H35S 
Ponorný vibrátor bude použit při hutnění monolitické betonové desky vyztužené KARI sítí. Je 
vhodný svou nízkou hmotností a snadnou manipulací, jenž jsou způsobeny krátkou délkou 
ohebné hřídele 1m. Pohon zajišťuje elektromotor. 
 








Napětí 230 V 
Proud 4,5 A 
Kmitočet 50-60 Hz 
Délka kabelu 4,7 m 
Výkon 1 kW 
Hmotnost s ohebnou hřídelí a vibrátorem 10 kg 
Průměr tělesa vibrátoru 35 mm 




3.20. Vibrační lišta WACKER NEUSON P35A, SBW 10F 
Použití této vibrační lišty s lehkou hliníkovou nosnou konstrukcí usnadňuje srovnávání 
betonové desky s důkladným zhutněním. Svou konstrukcí, skládací vodící rukojetí a držadlem 
u motoru umožňuje snadnou přepravu a rychlou montáž.  
 
Obrázek 3.33: Vibrační lišta WACKER P35A 
 
Rozměry lišty (mm) 
Délka 3 000 
Šířka    165 
 
Technické parametry 
Hmotnost včetně lišty 25 kg 
Objem motoru 35,8 cm3 
Výkon 1,2 kW 
 
3.21. Autodomíchávač Tatra 815-231 S25/340 s nástavbou STETTER BASIC 
LINE 
Tatra v provedení podvozku 6x4 spolu s nástavbou je schopna převážet maximální množství 7 
m3 betonu. Beton bude dopravován za účelem betonáže základové desky. Vzhledem k velké 
půdorysné ploše na níž bude beton ukládán, bude nutné zajistit také přítomnost čerpadla. 
Ani v případě použití autodomíchávače s pásovým dopravníkem by nebylo možné délkou 




Obrázek 3.34: Autodomíchávač na podvozku Tatry 815 
 
Rozměry (mm) 
Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou 3 440 
Rozvor mezi zadními nápravami 1 320  
Převis rámu od osy zadní nápravy    740  
Celková délka     8 900  
Celková šířka     2 500 
Celková výška    3 540 
 
Technické parametry 
Maximální nosnost    16 800 kg 
Celková hmotnost vozidla   28 500 kg 
Maximální výkon motoru    325 kW 
Maximální rychlost    85 km/h 
Poloměr otáčení    9 500 mm 
Jmenovitý objem nástavby   7 m3 
Počet kol      6x4 
 
3.22. Autočerpadlo SCHWING S 34 X na podvozku MAN TGS 26.320 
Nákladní vozidlo MAN poskytuje pro čerpadlo SCHWING podvozek dostatečných rozměrů i 
únosnosti. Čerpadlo umožňuje vyložení ramena na vodorovnou vzdálenost až do délky 30 m, 




Obrázek 3.35: Autočerpadlo SCHWING S 34 X na podvozku MAN TGS 26.320 
 
Rozměry (mm) 
Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou 4 200 
Rozvor mezi zadními nápravami 1 350  
Celková délka     9 900  
Celková šířka     2 500 
Celková výška    3 650 
 
Technické parametry 
Maximální nosnost (bez nástavby)  11 500 kg 
Celková hmotnost vozidla   26 000 kg 
Maximální výkon motoru    320 kW 
Maximální rychlost    80 km/h 
Počet kol      6x4 
Dopravní potrubí    DN 125 
Maximální dopravované množství  90 m3/h 
Maximální tlak betonu   108 bar 
Počet ramen     4 
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4.1. Obecné informace 
Nosný systém sestávající z železobetonových sloupů a průvlaků tvořících příčné rámy 
v osových vzdálenostech 3,5 a 7,0 m, společně se stropními předpjatými panely spiroll 
ukládanými v podélném směru, bude tvořit kostru třípodlažního kulturního centra. Svislé 
zatížení bude ze stropních panelů přenášeno průvlaky do sloupů. Prostřednictvím sloupů 
dochází k distribuci zatížení do monolitických základových patek a následného roznesení 
únosnou zeminou. Základy skeletu tvoří kromě základových patek také základové pásy. 
Jednotlivé prvky budou na stavbu dopravovány z výrobny, jejich specifikace je uvedena 
ve výpise prefabrikátů. Manipulace s nimi bude prováděna dle navržené strojní mechanizace. 
Dle uspořádání nosného systému se jedná o skelet s průběžnými průvlaky. Tyto průvlaky 
od sebe horizontálně oddělují sloupy jednotlivých podlaží. Styky sloupů s průvlaky jsou 
navrženy jako kloubové.     
Obvodový plášť a střední zavětrovací stěny včetně příček jsou navrženy jako vyzdívané 
z keramických cihel HELUZ. Tvárnice budou kotveny do sloupů ocelovými kotvami. 
 
4.2. Materiály, doprava, skladování 
4.2.1. Sloupy 
Sloupy jsou navrženy jako patrové, po výšce stykované pomocí svařovaných spojů. Výjimku 
tvoří sloupy v nejnižším podlaží, které jsou vetknuty do monolitických kalichů plošného 
založení a jejich délka se tedy liší v závislosti na hloubce založení. Průřezy jsou čtvercového 
(400x400, 500x500 mm), obdélníkového (400x600 mm) a kruhového (ø300 mm) tvaru.  
 
4.2.2. Průvlaky 
Průvlaky jsou na obou stranách opatřeny ozuby výšky 200 mm pro uložení stropních panelů. 
V konstrukci se rovněž vyskytují vysoké průvlaky dosahující rozměrů až 2 165 mm. Jeden 
z vysokých průvlaků vytváří zábradlí v části nad hledištěm.  
 
4.2.3. Ztužidla 
Ztužidla doplňují konstrukci po obvodu. Svým tvarem umožňují osazení panelů výšky 






4.2.4. Schodiště   
Jsou zde dva typy schodiště a to dvouramenné přímočaré s mezipodestou a dvouramenné 
pravo respektive levotočivé s mezipodestou.  
 
4.2.5. Výtahová šachta  
Výtahová šachta je tvořena třemi prefabrikovanými dílci o půdorysných rozměrech 
2 300x2 300 mm s výškou 4 600 mm vyjma posledního dílce ve 3. NP, který je vysoký 
4 700 mm. Tloušťka stěn šachty je 100 mm. Hmotnost dílců se blíží 10 000 kg. 
 
4.2.6. Základové prahy 
Výška těchto prahů je 600 mm, šířka 250 nebo 400 mm. U prahů s menší šířkou 250 mm bude 
z hlediska bezpečnosti a stability výhodné skladovat je v poloze naležato (větším rozměrem 
směrem k zemi). Vzhledem k umístění závitových transportních kotev v čele prahu, nebude 
toto uložení nikterak překážet následné manipulaci. 
Beton použitý pro sloupy, průvlaky, ztužidla a prahy je třídy C35/45, pro výtahovou šachtu 
a schodiště C25/30. Jako betonářská výztuž bude použita B500B. Všechny prvky budou již 
z výroby opatřeny závitovými transportními kotvami, které umožňují montáž přepravních ok 
a následnou manipulaci s nimi.  
 
4.2.7. Filigránové desky 
Tyto desky budou použity jako ,,ztracené bednění“ stropní konstrukce v místě osazeních 
schodišťových ramen. Použitý beton je třídy C25/30 a ocel B500B. Součástí desek je již 
zabudovaná ocelová výztuž (nosná i rozdělovací), která zajistí po zmonolitnění přenášení 
kladných ohybových momentů. Pro manipulaci se použijí v desce již zabudované příhradové 
prostorové ocelové nosníky. Celková tloušťka desky včetně vrstvy monolitického betonu 
bude shodná se stropními panely spiroll, tedy 200 mm. 
 
4.2.8. Doprava 
 Primární – prefabrikované prvky budou na staveniště dopraveny nákladním 
automobilem SCANIA G380 LA 6x4 MSZ + návěs GOLDHOFER SPZ-DL 3-
25/100 AL  
 Sekundární – jednotlivé prefabrikáty budou na staveništi přemisťovány pomocí 





Na staveništi budou vymezeny prostory pro dočasné uložení prefabrikátů dle výkresu zařízení 
staveniště. Skladovací plocha v těchto prostorech bude zpevněná, rovná a vyspádována tak, 
aby nedocházelo k hromadění vody. Je nutná dbát zvýšené opatrnosti na to, aby všechny 
prefabrikované dílce byly dopravovány a skladovány v poloze, která je shodná s polohou 
zabudování v konstrukci skeletu (mimo sloupů a základových prahů). Skladovací plochy 
budou umístěny v dosahu jeřábu, s ohledem na dodržení minimálních, případně maximálních 
operačních vzdáleností jeřábu. U skladovaných prvků musí být zajištěna jejich stabilita 
pomocí podložek, zarážek nebo klínů tak, aby nedocházelo k jejich převrácení, sklopení, 
posunutí či jinému poškození. Maximální výška skladovaných dílců je taková, aby při jejich 
upínání ze země nebyla překročena pracovní výška 1,5 m.  
Sloupy a průvlaky mohou být ukládány nejvýše ve třech vrstvách, které jsou od sebe 
odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm, ale zároveň nesmí být výška poslední vrstvy 
větší než 1,5 m od země. Pokud by byla překročena pracovní výška 1,5 m pro vazače břemen, 
je nutné skladovat sloupy a průvlaky pouze ve 2 vrstvách. Jako podkladků nesmí být 
využíváno kulatiny ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. Stropní panely spiroll mohou být ukládány nejvýše ve čtyřech vrstvách, které jsou 
od sebe odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Tyto podkladky musí být umístěny 
ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, nejdále však 600 mm od čela panelu, vždy ve svislici 
nad sebou. 
Pro uložení prefabrikátů budou sloužit dvě skládky. Pro tyto skládky je ve výkresech 
zpracováno efektivní rozmístění a uložení jednotlivých prefabrikovaných dílců. Zásobování 
bude probíhat vždy až po vyčerpání kapacity alespoň jedné ze skládek. 
 
4.3. Převzetí pracoviště 
Proces montáže skeletu je možné započít po dokončení a nabytí příslušné pevnosti 
monolitických patek a základových pasů. Technický dozor spolu s investorem provede 
kontrolu provedení základových konstrukcí. 
Při přejímce budou kontrolovány rozměry vytyčeného objektu v modulové síti, kontrola 
montážní roviny základových konstrukcí, kontrola vyčnívající výztuže, stanovení pevnosti 
patek Schmidtovým tvrdoměrem. 
Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu 
a v polohopisu.  
Výsledky všech provedených kontrol a měření budou zapsány do stavebního deníku. 
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4.4. Obecné pracovní podmínky 
Montáž skeletu bude prováděna za běžných teplot v letním období. Při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách musí být práce přerušeny. Za nepříznivé podmínky se považuje 
bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy a dohlednost v místě práce menší než 30 m. 
Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na pracovních plošinách a 
žebřících nad 5 m výšky práce. V případech výše neuvedených silný vítr o rychlosti 
nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf). Teplota prostředí nesmí během provádění prací klesnout 
pod hranici -10 oC. Při poklesu na hodnotu 5 oC je nutné provádět zimní opatření. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod hranici 0 oC. Toho docílíme např. zakrýváním povrchu 
betonu. Způsob a materiál k tomuto použitý záleží na intenzitě mrazu, deště, větru 
a kombinaci těchto vlivů. 
  
4.5. Personální obsazení 
Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. 
Pracovní četa:     - 1 jeřábník 
 - 1 řidič pro vodorovnou dopravu 
 - 2 montážní pracovníci 
     - 1 svářeč (státní zkoušky A) 
 - 2 vazači 
 
4.6. Stroje, přístroje, pomůcky 
nákladní automobil SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 
návěs GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 AL  
věžový jeřáb LIEBHERR 200 EC-H10 litronic 
svářečka KITin 2040 MIG EURO 
míchadlo Umacon UM1600 
montážní plošina MÜLLER PB S171-12 E 
úhlová bruska Bosch GWS 24-230 LVI Professional 









klíny z tvrdého dřeva 
distanční ocelové destičky 
samosvorné kleště 
 
4.6.1. Pomůcky BOZP 
pracovní rukavice, plastové přilby, reflexní vesty, ochranné brýle, vhodná pracovní obuv, 
svářečský oděv, svářečská kukla, pracovní oděv, jistící lana, jistící úvazek 
 
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními riziky a budou proškoleni 
o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Rovněž 
budou proškoleni v provádění dané technologie a seznámeni s technologickým postupem 
montáže skeletu. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů 
koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Je-li k výkonu jejich činnosti nutné použití 
ochranných pomůcek, musí jim být tyto pomůcky poskytnuty a jejich povinností je tyto 
pomůcky užít.  
 
4.7. Pracovní postupy 
 geometrické zaměření – pro osazování sloupů je nutné znát přesnou polohu jejich os. 
Toto zaměření provádí geodet a označí polohu osy sloupu na již zmonolitněné 
základové patce. Toto označení musí být provedeno ze všech stran tak, aby bylo 
viditelné i při následném vložení sloupu do kalichu patky. 
 
 montáž sloupů – sloupy budou zapuštěny do kalichu základové patky. Kalich v patce 
musí mít takové rozměry, aby umožňovaly snadné uložení a zpracování betonové 
zálivky. V betonové zálivce je z hlediska dosažení menších objemových změn vhodné 
použít kamenivo frakce do 8 mm. Výškového vyrovnání paty sloupu použijeme 
ocelové podkladní destičky – botky. Před uchycením sloupu jeřábem prostřednictvím 
ocelových montážních ok se provede kontrola plochy, jenž bude zapuštěna v kalichu 
patky, zda není znečištěna. V případě znečištění této plochy je nutné veškeré nečistoty 
odstranit a to z důvodů zajištění dostatečné soudržnosti mezi sloupem a betonovou 
zálivkou. Po očištění plochy sloupu se vyznačí jeho osa na všech stranách 
a to v takové výšce, aby byla zřetelná a sloup podle ní mohl být osazen i po zapuštění 
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do kalichu. Toto označení se provede rovněž i na druhém konci sloupu. Poté je možno 
sloup za pomocí jeřábu dopravit na dle projektové dokumentace stanovené místo. 
Montážní pracovníci zajistí, aby při zapouštění sloupu do kalichu odpovídaly značky 
os vyznačené na patce značkám os sloupu. Jeřáb musí sloup spouštět takovou 
rychlostí, aby nedošlo k poškození sloupu, ani patky. Provede se kontrola svislosti 
sloupu pomocí vodováhy, případně teodolitu a přesnosti osazení. Stabilizace sloupu 
v požadované pozici se zajistí pomocí dřevěných klínů. Po vyklínování se kalich zalije 
betonovou zálivkou. Od stabilizovaného sloupu je možné odpojit závěs jeřábu. Po 
dosažení pevnosti přibližně 70%, které beton dosahuje při běžných podmínkách 
tvrdnutí a tuhnutí za 3 dny je možné klíny vytlouct a provede se zapravení vzniklých 
děr. Jako první se osazují sloupy rohové, až následně ostatní sloupy, které 
se vyrovnávají do šňůry, jenž je napnutá přes dva rohové sloupy.  
 
 montáž základových prahů – základové prahy budou uloženy na kalich patky. Jsou-
li prahy znečištěny, provede se odstranění všech nečistot ještě před započetím jejich 
přemisťování ze skládky. Ukládání bude prováděno za pomocí jeřábu na místa určená 
projektovou dokumentací. Montážní pracovníci zajistí správné výškové i směrové 
osazení. Ocelové šrouby zajišťují ukotvení prahu k již osazeným sloupům.  
 
 montáž průvlaků - nastává po osazení sloupů a kontrole, zda byly osazeny přesně 
a jsou-li výšky zhlaví všech sloupů, na které budeme ukládat průvlaky v jedné rovině. 
Montáž může být započata až v okamžiku, kdy betonová zálivka dosáhne takové 
pevnosti, že vychýlení sloupu z osy již není možné v žádném směru. Za pomocí 
jeřábu, který využívá k uchycení průvlaků montážních ok, jsou dopraveny nad místo 
uložení a s pomocí montážních dělníků správně nasměrovány a pomalu spuštěny. 
Přístup dělníků do operativní výšky s průvlaky zabezpečuje montážní plošina. 
V případě, že dělník nebude stát chodidly ve výšce větší než 5 m, může být použit 
přenosný žebřík. U tohoto žebříku musí být zabráněno jeho podklouznutí zajištěním 
bočnic na dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Osazení provádíme tak, aby bylo dosaženo navlečení 
vyčnívající výztuže ze zhlaví sloupů do otvorů v průvlaku. Poté se provede vzájemné 




 montáž ztužidel - rovněž pro montáž ztužidel musí být provedena kontrola přesnosti 
a rovinnosti sloupů. Montáž může být započata až v okamžiku, kdy betonová zálivka 
dosáhne takové pevnosti, že vychýlení sloupu z osy již není možné v žádném směru. 
Použití a způsob mechanizace je shodný s montáží průvlaků. Ztužidla jsou ukládány 
do maltového lože. Spolupůsobení s průvlaky zajistí přivaření zabudovaných 
ocelových desek. 
 
 montáž schodiště – montáž schodiště může započít teprve po provedení osazení 
okolních sloupů, průvlaků a ztužidel v daném patře a zároveň nemůže být prováděno 
dříve, než dokončení podlaží předcházejících. V 1.NP budou osazována dvouramenné 
pravotočivé schodiště s mezipodestou a dvouramenné levotočivé s mezipodestou. Toto 
schodiště je tvořeno ze dvou prefabrikovaných dílců, přičemž jeden dílec tvoří jedno 
rameno schodiště včetně mezipodesty a podesty u výstupního ramene. Pomocí svarů 
bude zakotveno jak k základu, tak v místě podepření ke sloupu a uložením k průvlaku. 
Spolupůsobení zajistí betonová zálivka. Ve 2.NP budou osazována dvouramenné 
přímočaré schodiště s mezipodestou. Sestávající ze dvou dílců vzájemně spojených 
pomocí svaru a betonové zálivky. Svar a betonová zálivka bude použita také při 
uložení na průvlaky.  
 
 montáž výtahové šachty – výtahová šachta bude jeřábem dopravena v poloze, 
ve které se bude osazovat na místo určené projektovou dokumentací. Soudržnost 
se zbudovaným základem bude dosažena svary a betonovou zálivkou. Šachta svými 
rozměry prochází vždy přes celou konstrukční výšku podlaží. Celkem se tedy jedná 
o montáž tří výtahových šachet, přičemž první se kotví do základů a další na ni 
navazují. Vždy je nutné provést svary výztuže a betonovou zálivkou zajistit dostatečné 
spolupůsobení šachet. Montáž šachty bude prováděna před montáží stropu 
v zájmovém podlaží.    
 
 montáž stropních panelů spiroll – ukládání stropních panelů spiroll bude do 
maltového lože tloušťky 10 mm na ozuby průvlaků. Bude provedena vizuální kontrola 
panelů zaměřená na nečistoty a případná poškození. Zjištěné nečistoty se odstraní, 
u poškození je nutné stanovit jejich vliv na statickou únosnost panelu. Přemístění 
panelů zajistí jeřáb na konci závěsu opatřený vahadlem se samosvornými kleštěmi. 
Ložení panelů bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací. Montáž 
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začínáme vždy od kraje. Přesnost osazení zajistíme pomocí dvou montážních dělníků, 
kteří budou u montáže prvního panelu od kraje pracovat z montážní plošiny. Při 
osazování dalších panelů budou montážní dělníci provádět manipulaci z již osazených 
a stabilizovaných panelů za současného použití bezpečnostních zařízení a pomůcek 
zabraňujících pádu z výšky. Panely budou osazovány na navlhčené ozuby průvlaků 
šíře 150 mm do maltového lože. Před odepnutím závěsu jeřábu je nutné provést 
kontrolu přesnosti osazení v horizontálním i vertikálním směru. Jemné korekce je 
možné provést za pomocí páčidel a klínů. Při provádění spojů panelů musí být spáry 
zbaveny nečistot a jejich boky navlhčeny vodou. Poté umístíme do spár zálivkovou 
výztuž, která se pomocí kotevních desek přivaří k sousedním konstrukcím. Jako 
zálivka bude použit beton minimální pevnostní třídy C16/20 s maximální velikostí zrn 
do 8 mm, měkké konzistence, použití plastifikátoru výhodou. Vylévání zálivky 
do spáry bude prováděno z vhodné nádoby za současné kontroly správné výškové 
pozice zálivkové výztuže. Betonovou zálivku je nutné po částech hutnit, nejlépe 
pomocí prkna do tloušťky 20 mm. Již provedenou betonovou zálivku je nutné chránit 
před vyschnutím a to zejména za vysokých teplot nebo silného větru. Ochranu 
zajistíme dostatečným vlhčením, zakrytím fólií nebo případným opatřením povrchu 
nástřikem parotěsného filmu. Panely je možno vystavit většímu zatížení (např. 
od skladovaného materiálu) až po dosažení přibližně 70% pevnosti zálivkového 
betonu, které beton dosahuje při běžných podmínkách tuhnutí a tvrdnutí  po 3 až 4 
dnech.  
 
 Montáž filigránových desek – v místech schodišť budou osazeny filigránové desky. 
Jejich přesun na místa stanovené projektovou dokumentací zajistí jeřáb opatřený 
v místě závěsu vahadlem. Vahadlo umožní rovnoměrně přenést ocelová lana, která 
budou zaháknuta ve čtyřech místech desky, z toho dvě zaháknutí budou vždy 
protilehlá. Jako úchyt pro hák poslouží výztuž desky. Kladení desek se provádí 
do maltového lože. Vyčnívající výztuž z desky slouží k jejímu spřažení s monolitickou 
vrstvou betonu. Celková výška desky včetně dobetonávky je shodná s výškou panelů 
spiroll, tedy 200 mm. Před betonáží je filigránové desky nutno liniově podepřít 
a z povrchu přicházejícího do styku s monolitickým betonem odstranit nečistoty, které 
by měly vliv na soudržnost betonu s výztuží. Rovněž je nutné podklad navlhčit. 





4.8. Jakost, kontrola a zkoušení 
Kontrola jakosti bude provedena ve třech fázích: 
4.8.1. Vstupní kontrola 
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola vytýčení základových patek dle projektové dokumentace 
 kontrola provedení základových patek z hlediska jakosti a směrové i výškové přesnosti 
 kontrola správnosti a jakosti dodaného materiálu 
 kontrola připravenosti staveniště 
 kontrola technické způsobilosti jeřábu 
 kontrola odborné způsobilosti pracovníků, u činností, jež to vyžadují prokázání 
se platným průkazem 
 kontrola zabezpečení staveniště 
  
4.8.2. Mezioperační kontrola 
 kontrola správnosti osazovaných prvků dle projektové dokumentace 
 kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 
 kontrola dodržování technologického postupu 
 kontrola přesnosti prvku ve vertikální i horizontální rovině 
 kontrola kvality provedených svarů 
 kontrola dodržování technologických přestávek 
 kontrola pevnosti zálivkového betonu 
 kontrola provedení styků 
 
4.8.3. Výstupní kontrola 
 kontrola shody konstrukce s projektovou dokumentací 
 kontrola geometrické přesnosti 
 kontrola zevní kvality konstrukce 
O provedených kontrolách se vystaví protokoly a provede se zápis do stavebního deníku.  
 
4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při pracích na staveništi se bude dodržovat 
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 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízením vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Provede se vstupní školení zaměstnanců o BOZP.  
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je věnována samostatná kapitola 7.  
 
4.10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Vzhledem k použitému postupu realizace, charakteru stavby a využití pracovních prostředků 
nebude docházet k poškození životního prostředí. Při realizaci stavby budou vznikat odpady, 
které jsou z hlediska zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004Sb. 
charakterizovány: 
 17 01 01 …beton 
 17 04 05 …železo a ocel 
 20 03 99 … komunální odpad jinak blíže neurčený  
 13 01      … odpadní hydraulické oleje 
 13 02      … odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 10 13 11 … odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod 
čísly 10 13 09 a 10 13 10 
 
Odvoz všech odpadů vznikajících při provádění stavby zajistí prováděcí firma a provede 
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5.1. Obecné informace o lokalitě výstavby 
Lokalita určená k výstavbě se nachází ve středu obce Zašová. Tato obec leží ve Zlínském 
kraji a spadá pod okres Vsetín. Nachází se mezi městy Valašské Meziříčí a Rožnov pod 
Radhoštěm. Obec je přístupná ze silnice I. třídy I/35. Na tuto silnici navazuje silnice III. třídy 
č. 01876, po které vede plánovaná cesta ke staveništi. Staveništěm bude vedena jednosměrná 
komunikace s omezením rychlosti na 5 km/h. 
 
5.2. Popis řešené trasy 
Předmětem řešení je doprava železobetonových prefabrikovaných prvků z místa výroby firmy 
IP Olomouc na místo stavby v obci Zašová. Délka této trasy činí 66 km, z toho je 39 km po 
neplaceném úseku a zbývajících 27 km je vedeno po silnicích zpoplatněných systémem 
mýtných bran, zejména rychlostní silnici R35. 
Začátek trasy je v areálu výrobního závodu na ulici U panelárny v Olomouci. Odtud 
po místních komunikacích až na silnici II. třídy II/635, která se napojí na rychlostí silnici I. 
třídy R/35. Tuto silnici vozidlo opustí na exitu 296 směr Lipník nad Bečvou a bude 
pokračovat po silnici I. třídy I/47. Na kruhovém objezdu zvolí vozidlo druhý výjezd vpravo, 
směr Valašské Meziříčí, na silnici I. třídy I/35. Po této silnici bude pokračovat až do obce 
Zašová. Zde opustí silnici I/35 a sjede na komunikaci III. třídy č. 01876. Tato komunikace 
vede obcí až k místu řešené stavby. 
 
 
Obrázek 5.1: Trasa Olomouc - Zašová 
 
5.3. Body zájmu 
Z uvedené trasy byly vybrány kritická místa, která bylo nutné posoudit z hlediska 
průjezdnosti danou soupravou. Jednalo se o křižovatky, kruhové objezdy a jejich poloměry 
směrových oblouků, výšku průjezdného profilu tunelu a nosnosti mostů. Poloměry směrových 
oblouků křižovatek a kruhových objezdů byly zjišťovány odměřením z map a přepočtením 
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dle příslušného měřítka. Výška průjezdného profilu byla zjištěna z webové mapové aplikace 
silniční a dálniční sítě ČR provozované ředitelstvím silnic a dálnic. Informace o únosnosti 
mostů vychází z údajů poskytnutých odborem dopravy Zlínského kraje.  
Každý most má stanoveny tři různé hodnoty zatížení. Jedná se o zatížení normální, výhradní 
a výjimečné. Kdy zatížení normální charakterizuje průměrné zatížení od nákladních vozidel 
pohybujících se po mostní vozovce. Zatížení výhradní je maximální hmotnost jediného 
vozidla (soupravy) na mostě. Výjimečná zatížitelnost je maximální hmotnost vozidla 
(soupravy), které se může samostatně (bez jakýchkoliv dalších vozidel zatěžujících most) 
pohybovat po mostní vozovce. 
Souprava použitá pro přepravu železobetonových prefabrikovaných prvků má celkové 
rozměry 17 m a poloměr otáčení 16 m. Při využití maximální nosnosti návěsu použitého pro 
převoz prefabrikovaných prvků skeletu, která činí 27 000 kg spolu s hmotností vozidla 8 440 
kg a hmotností samostatného návěsu 9 801 kg se celková hmotnost soupravy dostane 
na hodnotu 45 241 kg. Celková výška tahače je 3,855 m, ta není překročena ani v případě 
převozu výtahové šachty o výšce 2,3 m na návěsu. Při uložení šachty na návěs, jehož ložná 
plocha je ve výšce 1,375 m od země se vrchní hrana šachty nachází ve výšce 3,675 m. 
 
 





Obrázek 5.3: Detail v místě bodu 1 
 
 
Obrázek 5.4: Detail v místě bodu 2 
 
5.3.1. Posouzení 




 bod A – křižovatka při výjezdu z výrobního závodu na ulici U panelárny 
poloměr směrového oblouku 25 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.5: A křižovatka na ulici U panelárny 
 
 bod B – křižovatka tvaru T na konci ulice U panelárny 
poloměr směrového oblouku 22 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.6: B křižovatka na konci ulice U panelárny 
 bod C – křižovatka řízena světelným provozem při vjezdu na silnici II/635 
poloměr směrového oblouku 23 m 





Obrázek 5.7: C křižovatka při vjezdu na silnici II/635 
 bod D – tunel 100 m dlouhý, rychlostní silnice R35, v blízkosti obec Dolní Újezd 
výška průjezdného profilu 4,95 m 
(celková výška soupravy 3,855 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.8: D tunel poblíž obce Dolní Újezd 
 bod E – kruhový objezd, silnice I/35, v blízkosti obec Lhotka nad Bečvou 
poloměr směrového oblouku 21,5 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.9: E kruhový objezd u obce Lhotka nad Bečvou 
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 bod F – kruhový objezd, silnice I/35, ve městě Valašské Meziříčí 
poloměr směrového oblouku 21,5 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.10: F kruhový objezd ve městě Valašské Meziříčí 
 
 bod G – kruhový objezd, silnice I/35, město Valašské Meziříčí 
poloměr směrového oblouku 17 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.11: G kruhový objezd ve městě Valašské Meziříčí 
 
 bod H – most, silnice I/35, město Valašské Meziříčí 
Délka nosné konstrukce 424,20 m 
Normální zatížení 26 t 
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Výhradní zatížení 88 t 
Výjimečné zatížení 117 t 
Most byl postaven v roce 1984, stav nosné konstrukce i spodní stavby by měl být 
bezvadný. 
(celková maximální hmotnost soupravy 45 241 kg) 
VYHOVÍ (výhradní zatížení – není nutné zastavovat dopravu) 
 
Obrázek 5.12: H most ve městě Valašské Meziříčí 
 
 bod I – kruhový objezd, silnice I/35, město Valašské Meziříčí 
poloměr směrového oblouku 17 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 
Obrázek 5.13: I kruhový objezd ve městě Valašské Meziříčí 
 
 bod J – most, silnice I/35, obec Zašová 
Délka nosné konstrukce 11,30 m 
Normální zatížení 30 t 
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Výhradní zatížení 40 t 
Výjimečné zatížení 60 t 
Most byl postaven v roce 1939, stav nosné konstrukce uspokojivý spodní stavby 
špatný. 
(celková maximální hmotnost soupravy 45 241 kg) 
VYHOVÍ (výjimečné zatížení – po dobu přejezdu soupravy bude nutné zajistit 
zastavení silničního provozu v obou směrech za pomocí oprávněných osob jedoucích 
v doprovodném vozidle) 
 
Obrázek 5.14: J most na silnic I/35 v obci Zašová 
 bod K – křižovatka tvaru T ze silnice I/35 na silnici III. třídy č. 01876, obec Zašová 
poloměr směrového oblouku 16 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ – vozidlo si musí najet do protisměru, z tohoto důvodu bude nutné dočasně 
zastavit provoz za pomocí oprávněných osob jedoucích spolu se soupravou 
v doprovodném vozidle 
 
Obrázek 5.15: K křižovatka ze silnice I/35 na silnici č. 01876 v obci Zašová 
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 bod L – most, silnice III. třídy č. 01876, obec Zašová 
Délka nosné konstrukce 12,30 m 
Normální zatížení 48 t 
Výhradní zatížení 115 t 
Výjimečné zatížení 366 t 
Most byl postaven v roce 1983, stav nosné konstrukce i spodní stavby dobrý. 
(celková maximální hmotnost soupravy 45 241 kg) 
VYHOVÍ (normální zatížení – bez omezení ostatní dopravy)  
 
Obrázek 5.16: L most na silnici č. 01876 v obci Zašová 
 
 bod M – křižovatka, silnice III. třídy č. 01876, obec Zašová 
poloměr směrového oblouku 16,5 m 
(poloměr otáčení soupravy 16 m) 
VYHOVÍ 
 





5.4. Řešení dopravy v místě staveniště 
Sjezd na staveniště ze silnice III. třídy je o poloměru směrového oblouku 18 m, což vyhoví 
i pro tahač s návěsem. Ovšem výjezd ze staveniště je omezen okolní zástavbou a poloměr 
směrového oblouku činí pouze 9 m. Průjezd jednosměrnou komunikací vedenou staveništěm 
je tedy možný pouze pro menší nákladní automobily, např. v strojní sestavě navržená Avia 
s poloměrem otáčení 8,5 m nebo automobily osobní, případně dodávky. Z toho důvodu bude 
nutné, aby tahač s návěsem do staveniště najížděl směrem vzad. Tento manévr bude 
vyžadovat zabezpečení způsobilými osobami, které v době najíždění tahače do protisměru 
zastaví dopravu v obou směrech, aby nedošlo k ohrožení ostatních účastníků provozu. Osoby 
dočasně zastavující dopravu budou tuto činnost provádět z bezpečné vzdálenosti, na pro řidiče 
dobře viditelném místě a opatřeni vhodným reflexním oděvem, např. reflexní vestou.  
Z důvodu vjíždění a vyjíždění vozidel ze staveniště bude na silnici III. třídy č. 01876 snížena 
rychlost z 50 km/h na 30 km/h a to v obou směrech. U vjezdu na staveniště bude dále osazeno 
dopravní značení zakazující zastavení, tento zákaz bude platný pouze pro úsek vjezdu. Při 
výjezdu ze staveniště bude vzhledem k nepřehlednosti úseku způsobeného stavebními objekty 
ležícími v těsné blízkosti pozemní komunikace osazena dopravní značka ,,stůj, dej přednost 
v jízdě“! Před branami umožňujícími vjezd, případně vstup na staveniště bude umístěno 
značení zakazující vstup nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Přímo 
na staveništi pak bude značka přikazující jednosměrný způsob jízdy. Umístění dopravních 
značek je patrné z výkresu zařízení staveniště. 


















Obrázek 5.24: Nepovolaným osobám vstup zakázán 
 
5.5. Zvláštní užívání 
Za zvláštní užívání silnic, dálnic a místních komunikací je považována přeprava zvlášť 
těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost 
přesahují míru stanovenou vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. §15 a 16. 
Z hlediska této vyhlášky nebude překročena největší povolená hmotnost jízdní soupravy, 
která činí 48 t. Hmotnost uvažované soupravy nepřesáhne hodnotu 43 t. Vyhláška dále 
stanovuje požadavky na největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu.  
 
Rozměry stanovené vyhláškou 
 šířka 2,6 m 
 výška 4,0 m 
 délka soupravy 16,5 m 
Rozměry uvažované soupravy 
 šířka 2,6 m 
 výška 3,855 
 délka soupravy 17 m 
 
Z důvodů překročení největší povolené délky soupravy tahače s návěsem bude docházet při 
přepravě prefabrikátů ke zvláštnímu užívání. Proto je nutné zajistit povolení příslušného 
správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace. 
Vzhledem k nutnosti zastavit silniční provoz při přejezdu dvou úseků na trase, je také nutné 
získat souhlas příslušeného orgánu Policie České republiky. Povolení se vydává na dobu 
určitou a v rozhodnutí jsou stanoveny případné podmínky zvláštního užívání. 
Příslušný správní úřad se stanoví na základě vyhlášky č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. Tato vyhláška uvádí v případech, kdy trasa zvláštního užívání překračuje 
územní obvod jednoho kraje jako působnost silničního správního úřadu ministerstvo dopravy 
a spojů. 
Poplatek pro vydání povolení stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 
pol. 35. Výše poplatku odpovídá vnitrostátní dopravě pro vozidlo nebo soupravu, u nichž 
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dochází pouze k překročení největších přípustných rozměrů. V tomto případě je poplatek 
1 200 Kč.  
5.5.1. Vyhláška č. 104/1997 Sb. 
ze dne 23. dubna 1997, 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
§ 40 
Zvláštní užívání komunikací 
(K § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) 
 
(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu 
úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace 
povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud 
příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.  
(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje:  
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat,  
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením  
časového rozvrhu přepravy,  
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito,  
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, 
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení,  
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.  
(3)  Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, způsob 
a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další 
opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků 
provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, trolejového vedení), 
vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod.  
 
(7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, způsob 
a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další 
opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků 
provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, trolejového vedení), 






5.5.2. Vyhláška č. 341/2002 Sb. 
ze dne 11. července 2002 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích 
§ 24 
Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení 
(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo 
oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných 
světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny 
b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru 
stanovenou v § 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou 
způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě 
schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla 
(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo 
přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, 
vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje. [22] 
 
Zvláštním výstražným světelným zařízením vyzařujícím světlo oranžové barvy bude opatřen 

















5.6. Příloha č. 1 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 
nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 




Datum: .......................................   V zastoupení: 
č.j. : ............................................. 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu 
(vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy 
Náklad (druh, hmotnost): prefabrikované ŽB prvky, součtová hmotnost do  27 t 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 A-L  9,8 t 
Tahač (typ, SPZ, hmotnost): SCANIA G380 LA 6x4 MSZ 8,44 t 
Souprava -  celková délka:  17 m 
                   max. šířka:  2,6 m 
                   max. výška:  3,9 m 
                   celková hmotnost:  45,241 t            
                   zatížení jedn. nápravy návěsu: 8,667 t 
       počet náprav/kol:  6/12 
 min. poloměr otáčení:  16 m 
Požadovaný termín přepravy: od března 2012 do května 2012 (včetně) 
Přeprava  z: Olomouce (okres Olomouc)  
             do: Zašová (okres Vsetín)  
Návrh přepravní trasy: Začátek trasy je v areálu výrobního závodu na ulici U panelárny 
v Olomouci. Odtud po místních komunikacích až na silnici II. třídy II/635, která se napojí na 
rychlostí silnici I. třídy R/35. Tuto silnici vozidlo opustí na exitu 296 směr Lipník nad Bečvou 
a bude pokračovat po silnici I. třídy I/47. Na kruhovém objezdu zvolí vozidlo druhý výjezd 
vpravo, směr Valašské Meziříčí, na silnici I. třídy I/35. Po této silnici bude pokračovat až 
do obce Zašová. Zde opustí silnici I/35 a sjede na komunikaci III. třídy č. 01876. Tato 
komunikace vede obcí až k místu řešené stavby. 
 
Pozn.: Doklady potřebné k vydání povolení:  
• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně 
statutární zástupce nebo jednatel společnosti/ 
• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích 
(technický průkaz silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické 
osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního vozidla) 
 
Vyřizuje: ...................................................    …………………………. 
telefon:   ...................................................    razítko a podpis žadatele 
fax:         ................................................... 
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5.7. Příloha č. 2  
Výpočet nákladů na mimostaveništní dopravu 
 
5.7.1. Doprava věžového jeřábu 
 autojeřáb nutný pro montáž  
počet km 1 trasa (celkem 4)      79 (316) 
sazba za 1 km        65,- Kč 
celkové náklady na přepravu autojeřábu    20 540,- Kč 
 věžový jeřáb  
jednorázová sazba dle pronajímatele (tam i zpět)   360 000,- Kč  
Celkové náklady související s dopravou věžového jeřábu  380 540,- Kč 
 
5.7.2. Doprava keramických tvárnic 
Pro přepravu uvažováno s nákladním automobilem SCANIA G380 LA 6x4 MSZ spolu s 
návěsem SCHMITZ CARGOBULL S.CS 24/L – 13,62 M B VARIOS. 
 
400 16 72 4,5 449,11 100
300 16 96 6 318,67 54
250 16 120 7,5 631,91 85
200 8 70 8,75 473,01 55
140 8 100 12,5 379,62 31
115 8 120 15 385,13 26
80 10 180 18 26,58 2
353
15





cihel na 1 m2
počet ks 
na paletě








 maximální kapacita návěsu     24 palet o hmotnosti 1 200 kg 
(limitujícím faktorem je hmotnost jedné palety, nikoliv její rozměry) 
počet km 1 trasa (tam i zpět)      18 km 
sazba za 1 km        25,- Kč 
počet jízd        15 
 
Celkové náklady související s dopravou keramických tvárnic  6 750,- Kč 
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5.7.3. Doprava keramických překladů 
Uvažováno s přepravou v kontejneru na AVII D120. 
1 250 45,7 89 4 067,3
1 500 54,7 12 656,4
2 000 72,7 38 2 762,6
2 250 81,8 34 2 781,2




celková hmotnost překladů [kg]
maximální nosnost nákl. automobilu [kg]
počet jízd nákl. automobilu
délka překladu 
[mm]







 maximální nosnost nákladního automobilu    9 300 kg 
(limitujícím faktorem je únosnost AVIE, nikoliv rozměry kontejneru) 
počet km 1 trasa (tam i zpět)      18 km 
sazba za 1 km        17,- Kč 
počet jízd        3 
Celkové náklady související s dopravou keramických tvárnic  918,- Kč 
 
5.7.4. Doprava prefabrikovaných prvků 
Pro přepravu uvažováno s nákladním automobilem SCANIA G380 LA 6x4 MSZ spolu 
s návěsem GOLDHOFER SPZ-DL 3-25/100 A-L. 
 
 maximální nosnost návěsu       27 000 kg 
(limitujícím faktorem je únosnost návěsu i jeho rozměry, viz výpočtová a výkresová 
příloha) 
počet km 1 trasa (tam i zpět)      132 km 
sazba za 1 km        28,- Kč 
sazba za 1 km doprovodného vozidla    13,- Kč 
poplatek za 1 km mýtného      9,19,- Kč 
zpoplatněné kilometry (tam i zpět)     54 km 
počet jízd        48 
náklady 1 jízdy (tam i zpět)      5 908,26,- Kč 
poplatek za povolení nadrozměrné přepravy   1 200,- Kč 
Celkové náklady související s dopravou prefabrikovaných prvků 284 797,- Kč 
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6.1. Obecné informace 
Budovaný objekt KIC v Zašové, jehož nosná část je navržena z železobetonových 
montovaných prefabrikovaných dílců bude vyžadovat v době výstavby přítomnost stroje 
zajišťující vertikální dopravu břemen po staveništi. Budovaný objekt o třech nadzemních 
podlažích s výškou pohybující se v úrovni hřebene střechy kolem hodnoty 16 m nad úroveň 
přilehlého terénu. Staveniště svým rozsahem a charakterem umožňuje využívat jak 
k přistavení, tak k trvalému umístění jeřábu třech světových stran. Východní část staveniště je 
vlivem svahování k tamějšímu potoku pro těžkou mechanizaci nepřístupná. 
Jako nejvýhodnější se jeví při využití věžového jeřábu jeho umístění na stranu západní, 
do prostoru mezi dvě skládky prefabrikovaných dílců. Toto umístění se jeví výhodné zejména 
s ohledem na vyskladňování přivezeného materiálu z automobilů čí návěsů na skládky 
v blízkém okolí jeřábu.  
 
V případě použití autojeřábu byly určeny dvě stanoviště, které společně zajišťují požadované 
pokrytí stavby. Pozice těchto autojeřábů vycházejí z volného prostoru na staveništi tak, aby 
mohlo být co nejefektivněji využíváno větší únosnosti při menším vyložení ramene a zároveň 
aby umožňovalo i vyskladnění těžších prvků z návěsu tahače, jehož dostupnost na staveništi 
plynoucí z rozměrů celé soupravy je omezena. 
Při návrhu obou strojů bylo vycházeno z aktuální nabídky firmy LIEBHERR a jejich 
technických podkladů. Typy použitých strojů jsou navrženy na základě únosnosti při daném 
vyložení tak, aby byly schopny přemístění všech prefabrikovaných prvků ze skládky na místo 
osazení. Ověření únosnosti se zakreslením kritických bodů do zátěžových křivek je součástí 
výkresové části. 
 
Jako výchozí bod pro výpočet nákladů vznikajících přepravou dílů a zařízení věžového jeřábu 
na staveniště je brána obec ležící nedaleko města Brna, konkrétně sídlo pobočky firmy 
LIEBHERR Popůvky u Brna. Místo požadovaného výkonu práce se nachází v obci Zašová, 
nedaleko města Valašské Meziříčí v okrese Vsetín. Délka trasy, kterou budou muset tahače 




Obrázek 6.1: Trasa transportu věžového jeřábu 
 
Výchozí bod pro navržené autojeřáby je město Olomouc. Délka trasy z místa zapůjčení 
autojeřábů na staveniště činí 79 km. Tato trasa je téměř shodná s trasou pro dopravu 
prefabrikátů a z hlediska hmotnosti či rozměru autojeřábů na ní nevznikají žádná omezení, 
vyjma zajištění povolení přepravy nadrozměrného automobilu. 
 
 
Obrázek 6.2: Trasa přejezdu autojeřábů 
 
6.2. Varianta věžového jeřábu 
Jedná se o věžový jeřáb s horní otočí ve výšce 22 m a délkou výložníku 40 m, značky 
LIEBHERR 200 EC-H10 litronic, který by byl na stavbě přítomen po dobu montáže skeletu. 
Montáž tohoto jeřábu by probíhala po dobu jednoho pracovního dne a vyžadovala by 
přítomnost autojeřábu LIEBHERR LTM 1030-2.1. Následná demontáž by probíhala 
za stejných časových podmínek a nároků na přítomnost autojeřábu. Příkon jeřábu činí 
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54 kVA. Při výpočtu spotřeby elektrické energie je kalkulováno se spotřebou 48 kW a časové 
využití jeřábu je uvažováno koeficientem 0,75. Sazba za elektřinu vychází z platného ceníku 
ČEZ a jsou zde započítány jak náklady za spotřebu energie, tak stálé měsíční platby pro 
příslušné hodnoty proudového jističe. Pracovní doba je 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Dle 
harmonogramu bude montáž skeletu probíhat 62 pracovních dnů, čemuž odpovídá doba 
3 měsíců.  
 
6.2.1. Náklady na provoz a pronájem 
 Měsíční nájemné     200 000,- Kč 
 Doprava stroje a zařízení    180 000,- Kč 
 Hodinová sazba autojeřábu (nutný pro montáž)        850,- Kč 
 Cena za 1 km přistavení autojeřábu                  65,- Kč 
 Ostatní náklady spojené s montáží       62 930,- Kč 
 Ostatní náklady spojené s demontáží    62 930,- Kč 
 Měsíční stálá platba za energie                 102,- Kč 
 Sazba za 1 kWh                 5,1,- Kč 
 
Výpočet nákladů na provoz a pronájem 
Provoz autojeřábu   8 hodin x 850 Kč = 6 800,- Kč 
Doprava autojeřábu (tam i zpět) 79 km x 2 x 65 Kč = 10 270,- Kč 
Celkem náklady na montáž  6 800 + 10 270 + 62 930 = 80 000,- Kč 
Celkem náklady na demontáž 6 800 + 10 270 + 62 930 = 80 000,- Kč 
Celkem za pronájem   200 000 Kč x 3 měsíce = 600 000,- Kč 
Celkem za dopravu (tam i zpět) 180 000 x 2 = 360 000,- Kč 
Náklady za el. energii  102 Kč x 3 měsíce + 48 kW x 8 hodin x 0,75 koeficient   
      využití x 5,1 Kč/kWh x 62 dnů = 91 372,- Kč 
 
Celkové náklady    80 000 x 2+600 000+360 000 + 91 372 = 1 211 372,- Kč  
 6.3. Varianta autojeřábu
Stanoveným podmínkám na únosnost p
LTM 1100-4.2. Tento autoje
prací a vzhledem k relativně
práce by byl přítomen po celou dobu montáže skeletu, což dle harmonogramu 
pracovních dnů. Pracovní doba je 8 hodin denn
pracovní dobou, i v případech, že by autoje
ukončení 8 hodinové pracovní doby, v
účtován žádný poplatek. Podmínkou ponechání autoje
zajištění hlídaného staveniště
obsluhy. Při pracovní době 8 hodin denn
hodin v pracovních dnech. Ve dnech nepracovních (soboty, ned
přítomnost ostrahy po dobu 24 hodin. Ze strany bezpe
o zajištění jednoho strážce spolu se služebním psem po stano
  
6.3.1. Náklady na provoz a pronájem
 Hodinová sazba 
 Cena za 1 km přistavení autoje
 Cena za 1 km dopravy protizávaží
 Cena za 1 km přeje
 Paušální poplatek za povolení p










ři daném vyložení vyhovuje autoje
řáb by byl na staveniště dopraven v den zapo
 velké vzdálenosti mezi sídlem pronajímatele a místem výkonu 
ě. Při výpočtu bude kalkulována s
řáb žádnou činnost nevykonával. Naopak po 
četně sobot, nedělí a případných státních svátku 
řábu po celou dobu v
 prostřednictvím bezpečnostní agentury v
ě je nutnost zajištění ostrahy se
ěle a případné svátky) je nutná 
čnostní agentury by se jednalo 
venou dobu na staveništi.
 
    4 000,- Kč 
řábu     150,- Kč 
        30,- Kč 
zdu doprovodného vozu         13,- Kč 
řejezdu  1 000,- Kč 
















 místě stavby je 
 době nepřítomnosti 
 psem zbývajících 16 
 
 Výpočet nákladů na provoz a pronájem
Provoz autojeřábu  
Doprava autojeřábu  
Poplatek za přejezd   
Bezpečnostní agentura 
     
Celkové náklady  
 
 
6.4. Cenové porovnání obou variant
U věžového jeřábu tvoří velkou položku jeho doprava spojená s
sazba za pobyt jeřábu již není tak vysoká. Z
jeřábu tím ekonomicky výhodn
rozhodující také to, že věžový je
prostor výstavby.  
Naproti tomu autojeřáb je schopný pokrýt prostor výstavby ze dvou pozic, ale vzhledem ke 
vzdálenostem a hmotnosti ně
je nutno použít autojeřáb s







 4 000 Kč x 8 hodin x 62 dnů = 1 984
 (150 + 30 + 13) Kč x 79 km x 2 = 30
 1 000 Kč  
 105 Kč x 16 hodin x 62 dnů + 24 hodin x 27 dní 
 = 104 808 Kč 
 1 984 000 + 30 494 + 1 000 + 104 808 = 
 
 montáží. Samotná m
 tohoto důvodu je použití stacionárního v
ější, čím déle na stavbě vykonává svou 
řáb nám vystačí s maximální únosností 40 t a pokryje celý 
kterých prvků, které je nutné osazovat v prů
 maximální únosností 100 t, což se vzhledem k
ři celkové kalkulaci. 







 000,- Kč 
 494,- Kč 
 




činnost. Dále je 
běhu celé výstavby 




Využití služeb bezpečnostní agentury se z hlediska nevznikajících nákladů na každodenní 
převoz jeřábu jeví jako výhodné. Z celkové ceny se bezpečnostní agentura podílí na 
nákladech v množství 5 %. 
Celkové náklady na věžový jeřáb      1 211 372,- Kč  
Celkové náklady na autojeřáb      2 120 302,- Kč 
Rozdíl obou variant           908 930,- Kč 
 
Při porovnání celkových cen obou variant vychází náklady na věžový jeřáb o 908 930,- Kč 
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7.1. Obecné informace 
Zajištění bezpečnosti při práci prováděné na stavbě bude v souladu s platnou legislativou. 
Jedná se o nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Pod citovanými odstavci z vyhlášek (psaných kurzívou) jsou 
uvedena provedená opatření vedoucí ke splnění výše uvedených požadavků. 
 
7.2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
ze dne 12. prosince 2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
7.2.1. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a. staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b. u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z 
horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části 7.2.13. bodu 2. k tomuto nařízení, 
c. nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 




d. nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 
7.2.13. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je 
dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Staveniště bude v celém svém obvodu obehnáno pletivem výšky 1,8 m. V místech vjezdu 
a výjezdu opatřeno uzamykatelnými bránami téže výšky. Před branami staveniště budou 
osazeny dočasné svislé dopravní značky zakazující vstup nepovolaných osob a vjezdu vozidel 
mimo dopravní obsluhu. Rychlost na staveništi je omezena na hodnotu 5 km/h. Práce budou 
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probíhat za denního osvětlení. Skladování materiálů je možné pouze na místech k tomu 
určených a způsobem stanoveným výrobcem. Při zvedání a přemisťování břemen je nutné 
brát zřetel na pohybující se pracovníky, případně dočasně ohradit prostor manipulace jeřábu. 
 
7.2.2. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
Veškerá staveništní elektrická zařízení budou napájena z kioskové trafostanice. Tato 
trafostanice bude oplocena pletivem. V oplocení bude uzamykatelná branka zamezující 
vstupu neoprávněných osob. Mimo oplocení trafostanice bude vyveden hlavní vypínač. 
Rozvody elektřiny budou vedeny v chráničkách a jsou umístěny tak, aby bylo zabráněno 
pojezdům strojů v jejich blízkosti.  
 
7.2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na 
a. počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b. maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c. povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části 7.2.12. k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
Pohyblivé pracoviště ve výšce představuje pojízdná pracovní plošina. Tato plošina bude 
obsluhována pouze proškolenou osobou seznámenou s možnostmi správného a bezpečného 
použití, včetně dodržování maximálního možného zatížení. Problematiku povětrnostních 







Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
7.2.4. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
4. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
5. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Každý pracovník provádějící činnost, jenž svou povahou vyžaduje použití stroje nebo toto 
použití práci usnadňuje, musí být seznámen se správným a bezpečným použitím daného 
stroje. Dále musí být obeznámen s riziky, které jsou s prováděnou činností spjaty. Při 
najíždění tahače s návěsem z místní komunikace do míst staveniště je nutné zajistit bezpečné 
couvání a možnost dočasného zastavení dopravy pověřenými osobami. Při této činnosti jsou 
pracovníci povinni užít výstražného oděvu s vysokou viditelností. Pokud bude vozidlo 
vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, je povinno tohoto světla užít 
v případech, kdy bude tvořit byť dočasnou překážku v provozu na pozemní komunikaci. 
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U stroje vybaveného zařízením pro stabilizaci (například autojeřáb), je nutné při práci stroje 
tuto stabilizaci použít.  
 
7.2.5. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
Před použitím míchačky je nutné zkontrolovat zevní nepoškozenost přívodního napájecího 
kabelu. Je-li míchačka vybavena kolečky s aretační brzdou, je tato brzda před uvedením 
do provozu použita k zajištění proti pohybu. Přívodní napájecí kabel musí být umístěn tak, 
aby nemohlo dojít k jeho poškození procvaknutím a zároveň, aby byl uchráněn od tekoucí 
vody. Jedná-li se o kontinuální míchačku, která je prostřednictvím hadic napojena na 
vodovod, je nutné dbát opatrnosti při odpojování těchto hadic a kontrolovat, zda nejsou pod 
stálým tlakem. 
 
7.2.6. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 





Bude-li potřeba zajistit bezpečné couvání zastavením nebo omezením dopravy v jednom, či 
obou směrech pověřenou osobou, bude tato osoba vybavena výstražným oděvem s vysokou 
viditelností. 
 
7.2.7. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1.  Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a. přehýbat hadice, 
b. manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c. vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Hrozí-li při práci v blízkosti vyústění hadice nebo potrubí čerpadla zásah odstřikující čerpané 
směsi do oblasti očí, je pracovník povinen užít ochranné pomůcky (brýle nebo štít). Obsluha 
autočerpadla smí ovládat rameno výložníku pouze z takového místa a v takové míře, v jaké ji 
to umožňuje její rozhled. Je také nutné zamezit pohybu osob pod výložníkem.  
 
7.2.8. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové 
zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně 
ložený cement“), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 
2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu 
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 
3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a k 
tomu určenými spojkami a koncovkami. 
4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 
přeplnění. 
 
Zásobníkové silo bude umístěno dle výkresu staveniště na zpevněném a relativně rovném 
povrchu tak, aby byla dostatečně zajištěna jeho stabilita i při silnějších poryvech větru. Vždy 
na konci směny bude silo odvzdušněno a odtlakováno, aby se zabránilo případným škodám 
vzniklým vypouštěním materiálu v nočních hodinách.  
 
7.2.9. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
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7.2.10. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, 
ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
Každý pracovník je zodpovědný za stroj, který provozuje. Provoz stroje nesmí být svěřen 
osobě, která nevlastní příslušné oprávnění nebo osobě, jejíž zdravotní stav neumožňuje 
bezpečné zacházení s daným mechanismem. Opouští-li pracovník svůj stroj, musí zamezit 
vniknutí nepovolaným osobám do tohoto stroje, případně znemožnit jeho neoprávněné 
použití. Rovněž musí samotný stroj zabezpečit proti pohybu. To se netýká horní otoče 
věžového jeřábu, kterou strojník ponechá volnou, aby nedocházelo k ohrožení stability vlivem 
větru. Je však nutné nechat kladku vytaženou bez jakýchkoliv zavěšených břemen z důvodu, 
aby nedocházelo k ohrožení okolních budov a kolemjdoucích chodců, či jedoucích 
motorových vozidel. 
Vyskytne-li se na stroji porucha, jejíž oprava přesahuje odborné znalosti obsluhy, provede 
obsluha opatření zamezující možnému vzniku požáru, případně dalších škod a vyčká 




7.2.11. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
Věžový jeřáb bude na staveniště dopraven po částech za pomocí tahačů s návěsem 
a smontován autojeřábem. Autojeřáb bude dopraven po vlastní ose. Ostatní drobné stroje 
budou dopraveny Avií s kontejnerovou nástavbou. V kontejneru bude rovněž dopraven 
smykem řízený nakladač a vysokozdvižný vozík. Tyto stroje budou po dobu přepravy 
zajištěny proti posunu a při následném složení kontejneru na zem se vlastním pohonem 




Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
7.2.12. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k 
vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu 
a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
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9. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
10. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí 
být zajištěny proti rozvalení. 
11. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
12. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
13. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Na staveništi budou zbudovány zpevněné a odvodněné skládky jak pro skladování 
prefabrikovaných dílců železobetonových, tak keramických prvků. Přemístění kusového 
materiálu z návěsu bude prováděno za pomocí věžového jeřábu, případně vysokozdvižného 
vozíku. Uvazování břemen mohou provádět pouze proškolení vazači břemen, kteří rovněž 
zajistí dohled nad pohybem osob v blízkosti trajektorie přepravovaných prvků.  
Sloupy a průvlaky mohou být ukládány nejvýše ve třech vrstvách, které jsou od sebe 
odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm, ale zároveň nesmí být výška poslední vrstvy 
větší než 1,5 m od povrchu země. Pokud by byla překročena pracovní výška 1,5 m pro vazače 
břemen, je nutné skladovat sloupy a průvlaky pouze ve 2 vrstvách. Jako podkladků nesmí být 
využíváno kulatiny ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. Stropní panely spiroll mohou být ukládány nejvýše ve čtyřech vrstvách, které jsou od 
sebe odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Tyto podkladky musí být umístěny 




Odpady budou roztřiďovány dle katalogu odpadů a likvidovaných na místech k tomu 
určených. Jejich bezpečnou likvidaci zajistí prováděcí firma na vlastní náklady. 
 
7.2.13. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
2. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 
Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 
jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
3. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 
4. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být ztížen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1: 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
 
7.2.14. Provádění výkopových prací 
1. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
2. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
3. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích 




7.2.15. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve 
větě první. 
3. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
7.2.16. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
2. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
7.2.17. Ruční přeprava zemin 
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna 
tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. 
Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto 
účelu přizpůsobeno. 
2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 




Výkopy jsou zabezpečeny proti sesunutí svahováním. Provedení výkopů je bráno jako 
staveništní připravenost, předmětem řešeným v zemních pracích této technologické etapy je 
pouze zásyp a obsyp základových patek a suterénních stěn včetně hutnění po vrstvách.  
 
7.2.18. Betonářské práce a práce související 
      Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k 
řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
Předmětem betonáže je betonová deska tl. 150 mm vyztužená KARI sítí. Tato deska bude 
provedena na zhutněný podsyp. Bednění z řeziva bude tvořit vnější ohraničení desky 
po obvodu. Při provádění spojů nesmí z žádné strany bednění vyčnívat spojovací materiál. 
 
7.2.19. Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
2. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
Ukládání betonové směsi bude probíhat v úrovni přilehlého terénu, nejsou tedy nutná opatření 
proti pádu z výšky. Pracovníci provádějící hutnění a srovnávání betonové vrstvy budou při 
této práci používat ochranné pomůcky, zejména vhodnou gumovou pracovní obuv. Pracovník 
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obsluhující čerpadlo dopravující betonovou směs musí dbát pokynů pracovníka ukládajícího 
betonovou směs způsobem, na kterém se před samotnou betonáží oba dohodnou. 
 
7.2.20. Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
3. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
7.2.21. Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Při zkracování výztuže vznikají ostré hrany a hrozí tržná poranění. Jako opatření lze pojmout 
vhodný pracovní oděv a rukavice, jejichž nošení může poranění při styku s ostrou hranou 
částečně zabránit. 
 
7.2.22. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých 
a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
132 
 
5. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
6. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
7. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
8. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
Při zdění je vhodné používat pracovní rukavice a zamezit tak styku pokožky s čerstvou 
maltovou směsí. Možné riziko spočívá i ve strojním nanášení zdící malty a to zejména 
v možnosti odstříknutí malty do oblasti očí, proto je vhodné oči chránit pomocí brýlí nebo 
štítu. Rizika spojená s prací ve výšce jsou popsána v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
7.2.23. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
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6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části 1. této přílohy. 
8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
13. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
 
Prefabrikované prvky budou přemisťovány z místa skládky na místo osazení pomocí 
věžového jeřábu. Proškolení vazači břemen zajistí bezpečné uchycení každého prvku v místě 
jeho montážních ok, v případě stropních panelů uchycení pomocí samosvorných kleští. Je 
nutné zamezit pohybu osob pod zavěšeným břemenem. Montážní dělníci budou 
při přemisťování prvku nad místo osazení v bezpečné vzdálenosti. Jeden z nich bude 
ve vizuálním kontaktu s obsluhou jeřábu a dle předem domluvených gest dává pokyny pro 
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správné a co nejpřesnější osazení. Drobné vycentrování prvků se provádí za pomocí ocelové 
tyče s využitím páky nebo použitím klínů. Vždy je nutné dbát opatrnosti s ohledem na možný 
vznik pohmožděnin vlivem tlaku dílce.  
Při montáži prvků nepřístupných z přilehlé vodorovné konstrukce (stropu, podlahy) bude 
využito montážní plošiny. Obsluha této plošiny musí být s jejím použitím obeznámena 
a náležitě poučena o limitních možnostech použití. Maximální zatížení plošiny nesmí být 
překročeno. Podrobnější řešení rizik práce ve výškách je popsáno v nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. 
 
7.2.24. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a 
s návodem na používání příslušného zařízení. [26] 
 
Svařování ocelové výztuže železobetonových prvků bude prováděno pouze pracovníky, kteří 
k této činnosti vlastní příslušné oprávnění. Budou při tom používat ochranné pomůcky určené 
pro svářeče (rukavice, kuklu, případně brýle, oděv). Při svařování dochází k velkému vývinu 
tepla společně se světlem, od kterého je nutné chránit zrak. S tímto rizikem budou všichni 







7.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
ze dne 17. srpna 2005 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
§1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné 
hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na 
všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad 
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné 
nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(4)  Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
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(5) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(6) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
(7) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec 
vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 
pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 
neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 
používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz 
a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách 
a nad volnou hloubkou 
 
7.3.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
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podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je 
nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
 
Montážní plošina je svou konstrukcí v souladu s výše uvedenou legislativou. Její koš má 
zarážku u podlahy o výšce 200 mm, dále je opatřen madlem ve výšce 1 200 mm od vlastní 
podlahy. Prostor mezi zarážkou a horním madlem je rozdělen vodorovnou dělící tyčí tak, aby 
bylo zabráněno propadnutí osob. 
 
7.3.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
138 
 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků 
a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti 
systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 
jejich stanovené životnosti. 
7. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
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Jako osobní ochranné pracovní prostředky může být použito vhodné lano (horolezecké) 
s příslušným postrojem. Toto lano by bylo nutné ukotvit ke stávající již zabudované 
konstrukci s pevností, která by zaručovala bezpečné přenesení váhy pracovníka. Před 
použitím těchto ochranných prostředků je nutné zkontrolovat jejich celistvost, kompletnost 
a neporušenost. 
 
7.3.3. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů,kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. 
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8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
Práci na žebříku bude možné provádět pouze do výšky, ve které jsou chodidla pracovníka 
stojícím na žebříku nejvýše 5 m. Při větší výšce by bylo vyžadováno použití osobních 
ochranných pracovních prostředků. Ustavení žebříku je nutné provést pečlivě a tak, aby 
nemohlo dojít k pádu žebříku vlivem poryvů větru a zároveň zajištěna jeho bezpečná stabilita. 
 
7.3.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv, 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
Při použití pracovní montážní plošiny musí být dodržovány maximální hodnoty zatížení. Musí 
být zamezeno pádu materiálu, nářadí a dalších pracovních pomůcek z výšky. K tomu účelu je 






7.3.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níže položeném pracovišti. 
 
Většina prací ve výšce bude prováděna ze stropní konstrukce. U prací prováděných ze stropní 
konstrukce nehrozí riziko pádu osob nebo věcí, vyjma prací prováděných v blízkosti ukončení 
stropní konstrukce a prací prováděných z montážní plošiny.  
Všichni pracovníci na stavbě by měli nosit ochrannou přilbu, která je může ochránit 
od padajících drobných předmětů. Zároveň je nutné zamezit pohybu pracovníků v místech 
ohrožených prostorů a tyto prostory vhodně označit a ohraničit.  
 
7.3.6. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
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včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a)  jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b)  nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 
pohybu během práce, 
c)  jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d)  jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e)  rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f)  podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou 
proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g)  pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h)  pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 




5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a)  typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b)  pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a)  pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b)  bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c)  opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d)  opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e)  přípustná zatížení, 
f)  další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 




Obsluhovat montážní plošinu a stavět dočasné lešení mohou pouze osoby s příslušným 
oprávněním a odbornou způsobilostí. Při montáži a demontáži lešení se musí řídit způsobem 
popsaným v návodu pro montáž a demontáž použitého typu lešení. V případech, kdy montáž 
lešení není kompletní nebo konstrukce není stabilní, musí zajistit zákaz vstupu osob a to i 
v případech své nepřítomnosti, například bezpečnostní páskou nebo tabulkou se zákazem 
vstupu, ta však musí být na místě jasně viditelném. Montážní pracovník je zodpovědný za 
bezpečnost provedené konstrukce a z toho důvodu musí při montáži kontrolovat a případně 
vyřazovat prvky, které již nejsou schopny plnit svou funkci (ztrouchnivělé či jinak poškozené 
podlahy). 
  
7.3.7. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b)  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Vyhodnotí-li vedoucí pracovník povětrností podmínky jako nepříznivé, je oprávněn zastavit 
veškeré prováděné práce ve výškách a to až do doby pominutí těchto podmínek. Při přerušení 
prací je nutné provést takové opatření a zajištění pracovních pomůcek, materiálu a konstrukcí, 
aby nedošlo k jejich pádu z výšky, či jiného porušení, které by znamenalo ohrožení osob 
a majetku nacházejících se v ohroženém území. 
 
7.3.8. Krátkodobé práce ve výškách  
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
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7.3.9. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části 7.3.6. bodu 7 věty druhé. [27] 
 
Každý pracovník musí absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách 
a nad volnou hloubkou. Účast na tomto školení stvrzuje svým vlastnoručním podpisem a je 
povinen se při prováděných pracích chovat tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě, ani 
dalším osobám. 
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8.1. Obecné informace 
Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. 
Tyto odpady je nutné třídit dle katalogu odpadů a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou 
legislativou. V České republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
č.503/2004 Sb. a zákon č. 185/2001 Sb. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska hluku a možnosti vzniku prachu. Hluk 
vznikající při práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
a nesmí překračovat hranice v tomto nařízení stanovené. 
 
8.2. Zákon č. 185/2001 Sb., 
ze dne 15. května 2001 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
§ 3 
8.2.1. Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo 
úplatný převod. 
Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze 
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) neprokáže 
opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako 
vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s 
látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo 
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 
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(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 




8.2.2. Další základní pojmy 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání, 
c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území 
obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a 
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola těchto činností, 
e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 
skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, 
h) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 
zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních 
odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů 
podle písmene h), 
i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu 
využití nebo odstranění, 
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j) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů, 
k) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž 
výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy 
nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se 
současně stane vlastníkem tohoto odpadu, 
l) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 
 
§ 5 
8.2.3. Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 
odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 
odpadu podle Katalogu odpadů. 
 
§ 6 
8.2.4. Zařazování odpadu podle kategorií 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, je-li 
a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 
předpise, nebo 
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí 
odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo 
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c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 
odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 
(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni 
zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Seznam nebezpečných odpadů, 
b) definice nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, zkušební metody a limitní 
hodnoty pro přiřazování nebezpečných vlastností odpadů. 
 
§ 10 
8.2.5. Předcházení vzniku odpadů 
(1) Prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, 
jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se 
zvláštními právními předpisy.  
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, 
je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití 
nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění 
nespotřebovaných částí výrobků. [28] 
 
8.2.6. Odpady vznikající při výstavbě 
Při provádění technologické etapy hrubé vrchní stavby vznikají z hlediska zatřídění dle 
katalogu odpadů tyto odpady 
 10 13 11  odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod  
                  čísly 10 13 09 a 10 13 10 
 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
 12 01 13 Odpady ze svařování 
 13 01  Odpadní hydraulické oleje 
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 13 02  Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
 13 07 02 Motorový benzín 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 02 Plastové obaly 
 15 01 06 Směsné obaly 
 17 01 01 Beton 
 17 01 02  Cihly 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03  Plasty 
 17 04 05  Železo a ocel 
 17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 20 01 01 Papír a lepenka 
 20 01 39 Plasty 
 20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené  
Poznámka 
Názvy odpadů, jejichž kódy jsou zmiňovány, ale při výrobě nevznikají 
 10 13 09 Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest 
 10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09  
 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 
Likvidaci a odvoz všech vzniklých odpadů zajistí na své náklady firma, jenž je hlavním 
dodavatelem stavebních prací. Jako možné místo pro odběr a likvidaci odpadů se nabízí 
sběrným dvůr zřízený přímo v místě stavby, tedy v obci Zašová. Využití tohoto místa pro 
likvidaci odpadů nemůže být firmě nikterak stanoveno, ovšem obec jakožto investor by měla 
požadovat po dodavateli před započetím prací na stavbě deklaraci uzavřeného smluvního 
vztahu mezi dodavatelem a subjektem s příslušným oprávněním o ekologické likvidaci všech 
odpadů vznikajících při výstavbě v souladu s platnými právními předpisy.  
Odpady ze stavební výroby budou nakládány na přistavený kontejner a poté ze staveniště 
odvezeny na příslušnou skládku, s kterou má dodavatel smluvní ujednání. Je nutné dodržovat 
třídění odpadů dle katalogu odpadů. Pro sběr a odvoz komunálního odpadu budou sloužit na 
staveništi rozmístěné popelnice s igelitovými pytli. Tyto pytle budou při naplnění svázány, 
vyměněny za prázdné a vyváženy na skládku dle potřeb. 
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Pro případ úniku provozních kapalin bude na staveništi k dispozici absorbent VAPEX. Tento 
hydrofobizovaný perlit má vysokou schopnost absorbovat ropné látky a je zdraví neškodný. 
Aplikuje se na místo úniku kapalin posypem a nechá se působit. Po krátké chvíli ztmavne 
a můžeme jej spolu s navázanými kapalinami z místa odstranit. 
 
8.3. Zatížení životního prostředí hlukem 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
ze dne 24. srpna 2011 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
§ 1 
(1) Toto nařízení upravuje 
a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, hygienické 
limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb 
a chráněný venkovní prostor, 
b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory 
staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 
c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 
d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
 
§ 3 
8.3.1. Ustálený a proměnný hluk 
(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, 
 pokud není dále stanoveno jinak.  
 
§ 10 
8.3.2. Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 
(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k 
odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A stanovené 
pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že průměrná hodnota 
špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout 
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zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v 
oblasti kmitočtů daného hluku. 
(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší přípustná 
hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní 
prostředky zaměstnanci používali. 
 
§ 11 
8.3.3. Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 
dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). V případě 
hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních prostorech 
staveb vztahuje na charakteristický letový den. 
(2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na 
pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se 
přičte další korekce -5 dB. 
(3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze 
zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax 
se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a 
denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte 
další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební 
činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto 
objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 
(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině 
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akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech 
pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB. 
 
§ 12 
8.3.4. Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro 
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s 
výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a 
celou noční dobu (LAeq,8h). 
(2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku 
C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých 
impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h). 
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku 
s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB. 
(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického 
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu 
LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte 
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B 
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. [31] 
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Při prováděných stavebních pracích by nemělo docházet k překračování stanovených hranic 
hluku. Bude dodržována pracovní doba 8 hodin, tj. od 7. hodiny ranní do 16. hodiny 
odpolední včetně započtení hodinové pauzy na oběd.  
 
8.4. Použitá literatura 
[28] Česká republika. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: 185/2001. 2001, 
roč. 2001, 185/2001, 71. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
[21] Česká republika. Vyhláška ministerstva životního prostředí: kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In: 
381/2001. 17. října 2001, roč. 2001, 381/2001, 145. Dostupné 
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
[30] Česká republika. Vyhláška: kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In: 503/2004. 10. září 2004, roč. 2004, 503/2004, 175. 
Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
[31] Česká republika. Nařízení vlády: o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
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9.1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ PRÁCE Vypracoval: Jakub Janíček datum: duben 2012             
  


























1 Kontrola PD 






rázová                  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
technologický předpis Podpis   Podpis   Podpis   
 
Dne   Dne   Dne   
2 Přejímka pracoviště 
provedení základových patek a pasů ČSN 73 6133 HSV 
G   
TDI 
jedno-






Jméno   Jméno   Jméno   
provedení přípojek inženýrských sítí PD Podpis   Podpis   Podpis   
zajištění výkopů svahováním 
 









rázová                  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
poškození Podpis   Podpis   Podpis   






množství výkaz výměr 
MR jedno-




SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
frakce PD Podpis   Podpis   Podpis   
  









rázová                  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
osvědčení o odbornosti průkazy 
způsobilosti 
Podpis   Podpis   Podpis   




























SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
  Podpis   Podpis   Podpis   













SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
  technologický 
postup 
Podpis   Podpis   Podpis   






















SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
dosažení požadované únosnosti SOD Podpis   Podpis   Podpis   
  












rázová                  měřením 
zápis do 
SD   
protokol 
  
Jméno   Jméno   Jméno   
  Podpis   Podpis   Podpis   
  Dne   Dne   Dne   
 
 
 Legenda zkratek 
 SOD smlouva o dílo SD stavební deník  
 PD projektová dokumentace MR mistr 
 HSV hlavní stavbyvedoucí PR projektant 





9.1.1. Podrobný popis a způsob kontroly 
 1. Kontrola PD 
Dodaná projektová dokumentace musí být kompletní, její rozsah musí odpovídat 
stupni zpracování a musí být v souladu s vydaným stavebním povolením. Výkaz 
výměr musí být v souladu s projektovou dokumentací.  
 
 2. Přejímka pracoviště 
Předání provedených základových konstrukcí. Po provedení zhutnění zásypů v místě 
suterénu se další zemní práce odloží až do doby zhotovení suterénních stěn. Předáním 
suterénních stěn může zasypávání a hutnění pokračovat. 
 
 3. Kontrola strojů a zařízení 
Před použitím strojů a pracovních zařízení se provede kontrola zaměřená na zjevné 
známky poškození či poruchy stroje (obnažené přívodní kabely, chybějící ochranné 
kryty apod.) Stroje a zařízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí mít tuto 
revizi provedenou a platnou.  
 
 4. Kontrola dodaného zásypového materiálu 
Celkové množství dodaného materiálu musí být v souladu s výkazem výměr, jenž je 
součástí PD. Druh a frakce dodaného materiálu musí být v soulady s požadavky 
uvedenými v PD. 
 
 5. Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a proškoleni 
o bezpečnosti práce na staveništi, zejména pak o zemních pracích. O tomto školení 
bude veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U 
pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude 
toto oprávnění deklarováno příslušným průkazem.  
Jedná se o: 
 - průkaz strojníka (obsluha smykem řízeného nakladače)  
 
 6. Kontrola hutnění zásypů 
Zásypy musíme hutnit rovnoměrně a celoplošně. Musíme přitom brát zřetel 
na zbudované přípojky a zamezit jejich poškození vlivem hutnění v bezprostřední 
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blízkosti. K hutnění bude použit vibrační pěch. Maximální vrstva, kterou je tento pěch 
schopný dostatečně zhutnit je 300 mm. Je nutné dodržovat hutnění po těchto vrstvách.  
 
 7. Kontrola použitého materiálu 
Jsou-li pro zásypy a obsypy použity materiály různých druhů a frakcí, je nutné dodržet 
skladbu těchto materiálů dle specifikací v PD. Nesmí dojít k záměně materiálů 
a uváděné frakce musí odpovídat skutečnosti. 
 
 8. Kontrola pevnosti a použitého materiálu 
Základová spára by měla vykazovat minimální pevnost 0,2 MPa. Tuto pevnost 
by měly být schopny přenést i provedené zásypy o obsypy.  
 
 9. Geometrická přesnost konstrukce 
Výstupní kontrola rovinnosti provedených konstrukcí. 
 
Tolerance pro rovinnost povrchu 
Druh odchylku popis dovolená odchylka 
Celkově l= 2,0 m 15 mm 
Místně l= 0,2 m 6 mm 
 
Pomůcky: 
 - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací metr, vodováha dl. 2 m, 
    případně vodní hadicová vodováha 
 
9.1.2. Použitá literatura 
[32] ČSN EN 13670. Provádění betonových konstrukcí. Svaz výrobců betonu ČR 
ve spolupráci s doc. Ing. Jaroslavem Novákem, CSc., 1.6.2010. 
[33] ČSN 73 6133. Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Česká 
republika: Ing. Vladimír Kuchta, CSc, ve spolupráci s Ing. Vítězslavem Herlem a Ing. Janem 
Zajíčkem, 1.2.2010. 
[26] Česká republika. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: 591/2006. 2006, roč. 2006, 591/2006, 188. 





9.2. Kontrolní a zkušební plán pro betonáž desky 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO BETONOVOU 
MONOLITICKOU DESKU Vypracoval: Jakub Janíček datum: duben 2012            
  
























1 Kontrola PD 






rázová                  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
technologický předpis Podpis   Podpis   Podpis 
 
Dne   Dne   Dne 
  
2 Přejímka pracoviště 
provedení zásypů a obsypů 
suteréních stěn, zákl. patek a pasů PD HSV   
G   
TDI 
jedno-






Jméno   Jméno   Jméno 
  
kontrola rovinnosti podloží 
ČSN EN 
13670 
Podpis   Podpis   Podpis 
kontrola zhutnění provedených 









rázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
poškození Podpis   Podpis   Podpis 








rázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
průměr profilu Podpis   Podpis   Podpis 















rázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
osvědčení o odbornosti Podpis   Podpis   Podpis 

















SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
dodržení minimálního krytí Podpis   Podpis   Podpis 













rázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
těsnosti, pevnosti, zajištění 
podpěr, čistoty 
ČSN 73 
0210-1  Podpis   Podpis   Podpis 










rázová  měřením 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
srážky Podpis   Podpis   Podpis 








































betonárky Podpis   Podpis   Podpis 
  
ČSN EN 














SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
hutnění a provibrování 
dokumenty 
výrobce Podpis   Podpis   Podpis 
výška betonové vrstvy 
ČSN EN 












rázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
kropení betonu vodou ČSN EN 
13670 
Podpis   Podpis   Podpis 
  





















rázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno 
  
vznik případných poškození při 
odbedňování 
Podpis   Podpis   Podpis 
Dne   Dne   Dne 
  
13 Geometrická přesnost kce. 




TDI   
G 
jedno-
rázová  měřením 
zápis do 
SD   
protokol 
  
Jméno   Jméno   Jméno 
  
  Podpis   Podpis   Podpis 




 SOD smlouva o dílo SD stavební deník  
 PD projektová dokumentace MR mistr 
 HSV hlavní stavbyvedoucí PR projektant 




9.2.1. Podrobný popis a způsob kontroly 
 1. Kontrola PD 
Dodaná projektová dokumentace musí být kompletní, její rozsah musí odpovídat 
stupni zpracování a musí být v souladu s vydaným stavebním povolením. Výkaz 
výměr musí být v souladu s projektovou dokumentací. Technologický předpis pro 
betonáž desky vychází z postupů při práci s betonem stanovených v normách. 
 
 2. Přejímka pracoviště 
Předání zemních prací souvisejících se zásypy a obsypy základových konstrukcí. Je 
nutné, aby byly náležitě zhutněny, provedeny po celé ploše budoucí desky 
a vykazovaly nízký index sedání. Je také kladen požadavek na rovinnost provedených 
zásypů.  
 
Tolerance pro rovinnost povrchu 
Druh odchylku popis dovolená odchylka 
Celkově l= 2,0 m 15 mm 
Místně l= 0,2 m 6 mm 
 
Pomůcky: 
 - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací metr, vodováha dl. 2 m, 
    případně vodní hadicová vodováha 
 
 3. Kontrola strojů a zařízení 
Před použitím strojů a pracovních zařízení se provede kontrola zaměřená na zjevné 
známky poškození či poruchy stroje (obnažené přívodní kabely, chybějící ochranné 
kryty apod.) Stroje a zařízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí mít tuto 
revizi provedenou a platnou.  
 
 4. Kontrola dodaných KARI sítí 
Dodaný materiál musí svými rozměry, průměry profilů, typem a množstvím odpovídat 
výkazu výměr a projektové dokumentaci. Musí vykazovat vlastnosti stanovené v PD 





 5. Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a proškoleni 
o bezpečnosti práce na staveništi, zejména pak o betonářských pracích a pracích 
souvisejících. O tomto školení bude veden záznam ve stavebním deníku spolu 
s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání 
příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným průkazem.  
Jedná se o: 
 - průkaz obsluhy motorové pily  
 
 6. Kontrola provedení výztuže 
Jednotlivé kari sítě budou vzájemně spojovány vázacími dráty. Je nutné dodržet 
minimální přesah velikosti jednoho celého oka sítě a v tomto oku provázat drátem. 
Umístění distančních podložek musí být takové, aby byla dodržena minimální krycí 
vrstva oceli.  
 
 7. Kontrola provedení bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvku a částí. Rozpěrné konstrukce 
bednění musí mít dostatečnou únosnost. Podpěrné konstrukce musí být navrženy 
a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat 
a uvolňovat bez nebezpečí. Jakékoliv závady zjištěné při kontrole je nutné nejpozději 
před betonáží odstranit.  
Bednění bude provedeno ze smrkových desek a hranolů. Je nutné počítat se zvětšením 
objemu suchého dřeva vlivem nasáknutí vody z betonu o 4 až 5 %.  
 
 8. Kontrola klimatických podmínek 
Betonáž můžeme provádět za těchto podmínek: 
 - průměrná denní teplota musí být vyšší než 5 oC (průměrnou denní teplotou 
  rozumíme průměr minimální a maximální teploty za 24 h) 
 - teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 oC  
 - zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství  
srážek 




 9. Kontrola dodaného betonu 
Při příjezdu autodomíchávače na stavbu předá řidič hlavnímu stavbyvedoucímu dodací 
list, na kterém musí být uvedeno množství dodaného betonu (m3), označení výrobku, 
stupeň vlivu prostředí, konzistence, maximální velikost zrn, vodní součinitel, obsah 
chloridu, použitý cement, průběh nárůstu pevnosti, doba zpracování a další informace 
nutné k identifikaci materiálu a výrobce. Je nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat 
jej vzhledem k době zpracování betonu.  
Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům na vlastnosti betonu 
specifikované v PD a technické zprávě. Před započetím ukládání betonu provede 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník zkoušku sednutí kužele a stanoví 
konzistenci čerstvého betonu. Podle sednutí kužele v mm se určí stupeň konzistence 
a ten musí odpovídat stupni v dodacím listu. 
Stupeň Sednutí [mm] 
S1 10 – 40 
S2 50 – 90 
S3 100 – 150 
S4 160 – 210 






Obrázek 9.1: Sednutí kužele 
 
 10. Kontrola provádění betonáže 
Při ukládání betonu je nutné dodržovat maximální výšku shozu betonu z hlediska 
rozměšování čerstvého betonu. Maximální výška volného pádu betonu, při které ještě 
nedochází k tomuto jevu, je 3 m.  
Zhutňování betonu zajistí ponorný vibrátor. Dostatečného zhutnění docílíme 
dodržováním akčního rádiusu vibrátoru. Hlavice vibrátoru se svisle nebo v šikmém 
sklonu ponoří do uložené vrstvy čerstvého betonu a během vibrování se s ní nesmí 
posouvat. Vibrace se ukončí, až se mezery na povrchu zaplní cementovou maltou 
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a přestanou na povrch vystupovat vzduchové bublinky. Doba zhutňování okolo 
jednoho vpichu hlavice se pohybuje od 20 do 60 s. Místa vpichu hlavic mají být v 
takových vzdálenostech, aby se poloměry účinnosti vibrátoru vzájemně překrývaly. 
Konečné srovnání provádíme za pomocí vibrační lišty. Průběžně musíme také 
kontrolovat výšku betonové vrstvy pomocí nivelační latě a teodolitu. 
 
 11. Kontrola ošetřování betonu 
Teplota má velký vliv na průběh tvrdnutí betonu. Beton je nutné chránit jak proti 
účinkům nízkých teplot (pokles pod 5 oC), tak příliš vysokých teplot (nad 40 oC), které 
by měly za následek porušení struktury betonu vlivem objemových změn.  
Zajištění dostatečné vlhkosti pro hydrataci cementu a zamezení vysychání betonu. 
V době, kdy beton dosáhne takové pevnosti, že již nebude docházet k vyplavování 
cementu z jeho povrchu (zpravidla po 24 hodinách) beton po povrchu kropíme vodou. 
Intenzita kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10 oC 
beton nekropíme. Kropení je vhodné provádět po dobu 7 dnů.  
Povrch betonu můžeme chránit proti vysychání také zakrýváním prostřednictvím 
plachet, vrstvou mokrého písku nebo nástřikem. 
 
  Min. doba ošetřování betonu ve dnech 





Povrchová teplota ν ve oC 
ν ≥ 25 25 > ν ≥ 15 15 > ν ≥ 10 10 > ν ≥ 5 
Rychlý ≥ 0,5 1 1 2 3 
Střední ≥ 0,3 až < 0,5 2 2 4 6 
Pomalý ≥ 0,15 až < 0,3 2 4 7 10 
Velmi pomalý < 0,15 3 5 10 15 
 
 19. Kontrola jakosti provedení konstrukce 
Kontrola povrchových, či jiných mechanických poškození vzniklých například 
při odbedňování konstrukce nebo nedostatečným ošetřováním betonu.   
 
 20. Geometrická přesnost konstrukce 
Výstupní kontrola rovinnosti provedených konstrukcí. 





 - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací metr, vodováha dl. 2 m, 
    případně vodní hadicová vodováha 
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9.3. Kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTOVANÝ 
SKELET Vypracoval: Jakub Janíček datum: duben 2012            
  




























TDI   
PR 
jednorázová                  vizuálně zápis do SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
úplnost a rozsah PD Podpis Podpis Podpis 
technologický předpis Dne   Dne   Dne   




 ČSN 73 0212-3   
PD 
HSV    
G     
TDI      
S 
jednorázová  měřením zápis do SD   
Jméno   Jméno Jméno   
svislá a vodorovná 
rovinnost základových 
patek 
Podpis Podpis Podpis 







výrobce MR jednorázová  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno Jméno   
poškození Podpis Podpis Podpis 






ČSN 73 0212-5 MR jednorázová  vizuálně 
měřením 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno Jméno   
kvalita Podpis Podpis Podpis 









MR jednorázová vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno Jméno   








teplota                              
NV 362/2005 MR jednorázová vizuálně zápis do SD   
Jméno   Jméno Jméno   
vlhkost Podpis Podpis Podpis 


















umístění proložek technologický 
předpis                
NV 591/2006 
dokument. výrobce 
MR průběžná vizuálně zápis do SD   
Jméno   Jméno Jméno   
zajištění stability Podpis Podpis Podpis 
  





odklon od svislé a 
horizontální roviny ČSN 73 0212-1 





SD   
Jméno   Jméno Jméno   
typ osazovaného prvku 
v souladu s PD 
ČSN 73 0210-1 Podpis   Podpis   Podpis   
místo osazovaného 
prvku v souladu s PD 










MR průběžná vizuálně zápis do SD   
Jméno   Jméno Jméno   
organizace práce Podpis Podpis Podpis 





odběr a zkoušení 
vzorků ČSN EN 13670         
ČSN EN 12350-1    
ČSN EN 12350-5     
ČSN 73 1373 




  Jméno   Jméno Jméno   
 
  Podpis Podpis Podpis 
 






ČSN 73 2480           
ČSN 0 50600          
ČSN EN 13670 
HSV 
MR jednorázová vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno Jméno   
styková výztuž Podpis Podpis Podpis 


















ČSN 73 2480           




jednorázová vizuálně zápis do SD   
Jméno   Jméno Jméno   
kompletnost Podpis Podpis Podpis 
  





odklon od svislé a 
horizontální roviny ČSN 73 0212-1        
ČSN 73 2480          
ČSN 73 0210-1 
HSV    




SD   
protokol 
  
Jméno   Jméno Jméno   
dodržení povolených 
odchylek 
Podpis Podpis Podpis 




 S statik SD stavební deník  
 PD projektová dokumentace MR mistr 
 HSV hlavní stavbyvedoucí PR projektant 
 TDI technický dozor investora G  geodet 










9.3.1. Podrobný popis a způsob kontroly 
 1. Kontrola PD 
Dodaná projektová dokumentace musí být kompletní, její rozsah musí odpovídat 
stupni zpracování a musí být v souladu s vydaným stavebním povolením. Výpis 
prefabrikátů musí být v souladu s projektovou dokumentací. Technologický předpis 
pro montovaný skelet popisuje pracovní postupy a činnosti na základě projektové 
dokumentace. 
 
 2. Přejímka pracoviště 
Předání výškových a polohových bodů na stavbě. Kontrola provedení předchozích 
konstrukcí se zaměřením na rozměry, polohu umístění a pevnost. 
Mezní odchylky: 
 - odklon od vodorovné roviny ve dvou vzájemně kolmých směrech 20 mm 
 - výšková tolerance 5 mm 
Pomůcky: 
 - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací metr, vodováha dl. 2 m 
 
 3. Kontrola strojů a zařízení 
Před použitím strojů a pracovních zařízení se provede kontrola zaměřená na zjevné 
známky poškození či poruchy stroje (obnažené přívodní kabely, chybějící ochranné 
kryty apod.) Stroje a zařízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí mít tuto 
revizi provedenou a platnou.  
 
 4. Kontrola dodaného materiálu 
Dodaný materiál musí svými rozměry a množstvím odpovídat výpisu prvků. Musí 
vykazovat pevnost deklarovanou výrobcem a tato pevnost musí být v souladu 
s požadavky uvedenými v PD. Nesmí vykazovat viditelné známky mechanického 
poškození, jenž by mohlo mít vliv na únosnost nebo zabudování prvku v konstrukci. 
Vyjma povrchových poškození vznikajících při manipulaci. Musí splňovat stanovenou 
rozměrovou toleranci, kterou určuje norma ČSN 73 0212-5. 
 
 5. Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a proškoleni 
o bezpečnosti práce na staveništi, zejména pak o práci ve výškách. O tomto školení 
175 
 
bude veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U 
pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude 
toto oprávnění deklarováno příslušným průkazem.  
Jedná se o: 
 - vazačský průkaz (vazači břemen) 
 - průkaz strojníka (obsluha jeřábu) 
 - svářečský průkaz  
 
 6. Kontrola klimatických podmínek 
Práce ve výškách je nutné přerušit za nepříznivé povětrnostní situace, která zvyšuje 
nebezpečí pádu nebo sklouznutí.  
Za tyto podmínky se považuje: 
 - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
 - čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci 
na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce 
- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 oC 
 Podmínky práce omezující: 
  - pokles teploty na hranici 5 oC - je nutné provádět zimní opatření 
 - teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 oC – nutné chránit povrch proti   
  promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru a kombinaci       
  těchto vlivů 
 Měření klimatických podmínek prováděno teploměry a údaje zapisovány do SD.  
 
 7. Kontrola skladování prvků 
Při skladování musí být dodrženy podmínky stanovené výrobcem. Materiál musí být 
skladován přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby (mimo 
sloupů a základových prahů). Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné 
a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů je patrné z výkresů zařízení 
staveniště. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla 
zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, které na sebe 
při skladování těsně doléhají, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
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Maximální výška skladovaných dílců je taková, aby při jejich upínání ze země nebyla 
překročena pracovní výška 1,5 m.  
Sloupy a průvlaky mohou být ukládány nejvýše ve třech vrstvách, které jsou od sebe 
odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm, ale zároveň nesmí být výška poslední 
vrstvy větší než 1,5 m od země. Jako podkladků nesmí být využíváno kulatiny ani 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. Stropní 
panely spiroll mohou být ukládány nejvýše ve čtyřech vrstvách, které jsou od sebe 
odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Tyto podkladky musí být umístěny 
ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, nejdále však 600 mm od čela panelu, vždy ve 
svislici nad sebou.  
 
 8. Přesnost a správnost osazení 
Typ a umístění prvku musí být v souladu s PD. 
Postup ověření přesnosti jednotlivých prvků 
 Sloupy 
Svislost a poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek nebo ke stranám 
podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u sloupů 
v ose povrchových ploch. Excentricita sloupů se kontroluje u sloupu výše ležícího 
podlaží 100 mm nad hrubou podlahou, u sloupu níže ležícího podlaží 100 mm pod 
stropem. Kontroluje se ve dvou vzájemně kolmých svislých rovinách procházejících 
osou sloupu.  
 Průvlaky, ztužidla, vazníky 
Vodorovnost se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech ležících 
100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje uprostřed 
světlosti podpůrné konstrukce, a to shora nebo zdola. 
 Stropní panely 
Vodorovnost se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od vodorovných hran 
podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se kontroluje nejméně uprostřed světlosti 
podpůrné konstrukce, popř. ještě v průsečících čtvercové sítě se stranami od 0,5 m 
do 3,0 m podle velikosti kontrolované plochy a požadované přesnosti. Čtvercová síť 
se volí rovnoběžně s přímkami půdorysné vztažné osnovy. 
Odchylky vodorovnosti se vyjádří vzhledem k vodorovné rovině proložené místem 
kontrolované plochy, zvoleném jednotně pro všechny kontrolované plochy, např. 




Délka uložení vodorovných konstrukcí se kontroluje u tyčových dílců v jejich ose. 
Měří se k předem známé odsazené přímce nebo montážní značce. Odstup hran 
ve spáře se kontroluje některou z metod, nebo pomocí úhelníku a měřidla.   
Pomůcky: teodolit a svinovací pásmo, přičemž délka měřená pásmem by neměla být 
větší než 30 m, vzdálenost teodolitu od pásma by neměla přesáhnout 40 m, vodováha 
dl. 2 m, olovnice 
Teodolit se umístí tak, aby se obraz vrcholu sloupu dotýkal nitkového kříže. Přesnější 
metodou je značení osy sloupu na vrcholu a na patě dvou sousedních stran před jejich 
osazením. Pokud je osa sloupu označena ještě na dalších místech, je možné zjistit 
rovněž odchylku přímosti, popř. rovnosti. 
Svislost se může měřit i pomocí vodováhy, která je opatřena opěrkami. Odchylky 
svislosti se vyhodnotí nepřímo, kdy posunutí bubliny z centrální polohy vyjadřuje 
odchylky v mm na metr, nebo přímo, kdy se odchylka čte na pohyblivé stupnici 
po navrácení libely do původní centrální polohy. Libela má mít citlivost do 3“. Pokud 
se pro měření svislosti použije olovnice, závaží má mít větší hmotnost a má se ponořit 
do olejové lázně. 
Mezní odchylky: 
 - sloupy – od vodorovné a svislé osy 10 mm 
 - průvlaky a ztužidla – od vodorovné a svislé osy 5 mm 
 - stropní panely – od vodorovné osy 12 mm, od svislé osy 5 mm 
 - rovinnost vodorovných prvků tolerance 5 mm na délce 2 m 
 - schodiště – od vodorovné osy a svislé osy 5 mm 
Pomůcky: 
 - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací pásmo, vodováha dl. 2 m 
 
 9. Kontrola dodržování pracovních podmínek 
Pracovníci jsou povinni dbát předpisů a pokynů BOZP. Při práci používat ochranné 
pomůcky a oděvy. Každý pracovník smí vykonávat pouze tu činnost, ke které vlastní 
platné náležité oprávnění, případně činnosti, které zvláštní oprávnění nevyžadují. 
Při používání strojů a zařízení je nutné dodržovat pokyny výrobce pro obsluhu 
a zamezit použití těchto zařízení neoprávněným osobám, případně použití k jinému 
účelu než je primárně zařízení určeno.  
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Kontrola provádění prací dle technologických postupů stanovených v předpise. 
Kontrola povětrnostních podmínek a při jejich změně provedení takových opatření, 
které zajistí bezpečnost práce a ochranu zdraví fyzických osob. Kontrola dodržování 
způsobů uchycování a přemisťování prefabrikovaných dílců podle dokumentace 
výrobce.  
 
 10. Kontrola zálivkového betonu 
Hlavní stavbyvedoucí zajistí pravidelný odběr vzorků a jejich následné zkoušky 
v certifikovaných zkušebnách. Odebrané vzorky budou umisťovány do krychelných 
forem o základních rozměrech se stranou délky 150 mm. Beton bude dostatečně 
zhutněn a ponechán k vytvrzení za běžných klimatických podmínek. Následně zjištěná 
pevnost musí být nejméně rovna pevnosti stanovené projektovou dokumentací. 
Výsledky zkoušek budou deklarovány protokoly vydané zkušebnami.  
 
 11. Kontrola provedení styků prvků 
Způsob provedení styků prvků zajišťující jejich vzájemnou soudržnost musí odpovídat 
projektové dokumentaci.  
U monolitických spojů je nutné kontrolovat použití předepsané betonové zálivky, její 
správné zhutnění a odpovídající množství. Styková výztuž musí splňovat předepsané 
dimenze a materiálové charakteristiky. Důležité je také dodržení minimálního krytí 
výztuže. 
Při spojení za pomocí svaru je nutné kontrolovat typ a rozměry svaru. V případech, 
kdy jsou svary vystavené povětrnostním vlivům, je nutné zajistit jejich ochranu 
před korozí antikorozním nátěrem. 
  
 12. Kontrola jakosti provedení konstrukce 
Provedená konstrukce nesmí vykazovat viditelné známky mechanického poškození. 
Došlo-li při manipulaci s jednotlivými prvky k lokálnímu poškození takovým 
způsobem, že byla viditelně snížena krycí vrstva výztuže, budou tato poškození 
vyspravena. 
Nosný skelet budovy musí být svým provedením, použitými prvky a rozsahem 





 13. Geometrická přesnost konstrukce 
Kontrola odchýlení zbudované konstrukce od svislé a horizontální roviny a dodržení 
mezních odchylek. 
Mezní odchylky: 
 - odchýlení od svislé roviny 30 mm, od roviny ve směru horizontálním 25 mm 
 - maximální sednutí objektu činí 60 mm 
Pomůcky: 
  - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací pásmo, vodováha 
       dl. 2 m 
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1 Kontrola PD 
úplnost a rozsah PD 
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HSV   
TDI     
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jedno-
rázová                  vizuálně 
zápis do 
SD   
Jméno   Jméno   Jméno   
technologický předpis Podpis Podpis Podpis 
Dne   Dne   Dne   
2 Přejímka pracoviště 
provedení základové desky a 
stropních konstrukcí  ČSN 73 0212-3 HSV       
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vodorovná rovinnost zákl. 
desky a stropních konstrukcí 
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Jméno   Jméno   Jméno   
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SD   
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provedených otvorů 
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 SOD smlouva o dílo SD stavební deník  
 PD projektová dokumentace MR mistr 
 HSV hlavní stavbyvedoucí PR projektant 







9.4.1. Podrobný popis a způsob kontroly 
 1. Kontrola PD 
Dodaná projektová dokumentace musí být kompletní, její rozsah musí odpovídat 
stupni zpracování a musí být v souladu s vydaným stavebním povolením. Výkaz 
výměr musí být v souladu s projektovou dokumentací. Technologický předpis 
pro zdění vychází z technických listů výrobce a popisuje pracovní postupy a činnosti. 
 
 2. Přejímka pracoviště 
Předání základové desky a těch částí montovaného železobetonového skeletu, 
bez jejichž dokončení není možné započít s prováděním vyzdívek. Při předání bude 
provedena kontrola přesnosti provedených konstrukcí, pevnosti a případných známek 
poškození. Zjištěné závady budou zapsány do stavebního deníku a předávacího 
protokolu. Na závady nepřipomínkované v tomto procesu (vyjma závad skrytých) 
a neuvedené v předávacím protokolu nebude již později brán zřetel a zodpovědnost za 
jejich odstranění ponese dodavatel zdících prací.  
Mezní odchylky 
Pro delší rozměr plochy do 1 m 1-4 m 4-10 m 10-16 m nad 16 m 
Nedokončené povrchy stropů 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
Mezní odchylka vodorovnosti základové desky nesmí na 8 m délky překročit 10 mm. 
Pomůcky: 
 - nivelační přístroj, nivelační lať, teodolit, svinovací metr, vodováha dl. 2 m, 
    případně vodní hadicová vodováha 
 
 3. Kontrola strojů a zařízení 
Před použitím strojů a pracovních zařízení se provede kontrola zaměřená na zjevné 
známky poškození či poruchy stroje (obnažené přívodní kabely, chybějící ochranné 
kryty apod.) Stroje a zařízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí mít tuto 
revizi provedenou a platnou.  
 
 4. Kontrola dodaného materiálu 
Dodaný materiál musí svými rozměry a množstvím odpovídat výkazu výměr 
a projektové dokumentaci. Musí vykazovat vlastnosti stanovené v PD a technické 
zprávě. Tyto vlastnosti by měl výrobce deklarovat v technických listech výrobků. 
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Obaly materiálů by neměly vykazovat poškození a měly zajišťovat ochranu proti dešti 
a soudržnost při manipulaci na paletách.  
 
 5. Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a proškoleni 
o bezpečnosti práce na staveništi, zejména pak o práci ve výškách. O tomto školení 
bude veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. 
U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude 
toto oprávnění deklarováno příslušným průkazem.  
Jedná se o: 
 - lešenářský průkaz  
 
 6. Kontrola vymezení pracovních úseků 
Vymezení pracovního úseku, který sestává z 
 - části pracovní - cca 650 mm šířky (500 – 700 mm) 
 - části materiálová - cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm) 
 - části dopravní - cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm) 
Část pracovní slouží jako prostor pro zdící proces zedníka, část materiálová slouží 
k dočasnému uskladnění materiálu a část dopravní umožňuje pomocným pracovníků 
a zásobovačům dopravovat materiál. 
 
 7. Kontrola provedení lešení 
Dočasná a lehká posuvná lešení musí být zajištěna proti vodorovnému posunu a musí 
být stabilní. Jejich montáž musí probíhat v souladu s pokyny výrobce uvedených 
v technické dokumentaci. Podlahy nesmí vykazovat známky degenerativních procesů 
jako je hniloba či ztrouchnivělost. Lešení musí být opatřeno zábradlím ve výšce 
nejméně 1,1 m nad podlahou. Pomocí další střední tyče, případně výplně, musí být 
zabráněno propadnutí osob. Dále by ve výšce 0,15 m od podlahy mělo lešení 
obsahovat zarážku, která brání pádů věcí z podlahy lešení do přilehlého prostoru 
pod ní. 
 
 8. Kontrola klimatických podmínek 
Práce ve výškách je nutné přerušit za nepříznivé povětrnostní situace, která zvyšuje 
nebezpečí pádu nebo sklouznutí.  
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Za tyto podmínky se považuje: 
 - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
 - čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci 
na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce 
- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 oC 
 Podmínky práce omezující: 
  - pokles teploty na hranici 5 oC - je nutné provádět zimní opatření 
 - teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 oC – nutné chránit povrch proti   
  promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru a kombinaci       
  těchto vlivů 
 Měření klimatických podmínek prováděno teploměry a údaje zapisovány do SD.  
 
 9. Kontrola provedení hydroizolace 
Postup provádění musí být v souladu s podklady výrobce. Pod samotnou 
hydroizolační vrstvou bude umístěna ochranná geotextilie a rovněž na hydroizolační 
vrstvu bude položena ochranná geotextilie bránicí porušení hydroizolace. 
Hydroizolační vrstva musí na každé straně přesahovat hranu budoucího zdiva 
minimálně o 150 mm. 
 
 10. Kontrola konzistence a hustoty malty 
Při nanášení malty na ložnou spáru nesmí docházet k jejímu zatékání do svislých 
otvorů. Při teplotách pod 20 oC se doporučuje používat malty hustoty 7-10. Při vyšších 
teplotách se doporučuje používat malty s hustotou až 12, pokud výrobce nestanoví 
jinak. Vždy je nutné vycházet z podkladů výrobce. 
 
 11. Kontrola založení prvního šáru tvárnic 
První vrstva tvárnic se uloží do maltového lože minimální tloušťky 10 mm. Jako první 







 12. Kontrola převázání tvárnic a tloušťky spar 
Tvárnice musí být převázány tak, aby působily jako jeden konstrukční prvek a proto 
nesmí vznikat průběžné spáry. Toho docílíme odsazením dvou sousedních vrstev 
tvárnic o délku rovnu větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška bloku) nebo 50 mm. 
Pro použité keramické tvárnice s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 
95 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u těchto 
použitých keramických tvárnic délku vazby 125 mm. 
U styčných spar je nutné zabránit nanášení malty, tyto spáry jsou spojeny systémem 
pero-drážka. U ložných spar by se tloušťka měla pohybovat v průměru kolem 12 mm. 
Není vhodné tloušťku spáry zvětšovat ani dávat malé množství malty, obojí má 
za následek poruchy těchto konstrukcí. Tloušťka 12 mm je zcela dostačující pro 
vyrovnání případných rozměrových tolerancí keramických tvárnic zavedených 
z výroby. Přetékající maltu je nutné odstranit, nejlépe za pomocí zednické lžíce. 
 
 13. Kontrola kotvení zdiva do stávajícího skeletu 
Výplňové zdivo je nutné zakotvit do železobetonového skeletu pomocí kotevních trnů 
do hmoždinek. Kotvení se provádí v každé 3. ložné spáře.   
 
 14. Kontrola rovinnosti zdiva 
Tolerance místní rovinnosti 
Pro delší rozměr plochy do 1 m 1-4 m 4-10 m 10-16 m nad 16 m 
Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí 
Výška konstrukce 
do 2,5 m nad 2,5 do 4 m nad 4 m 
Stěny (určené povrchové přímky nebo hrany) ± 5 ± 8 ± 12 
 
 15. Kontrola zavázání příček do zdiva 
V místě napojení příčky na vnější stěnu se tvárnice příčky namaltuje z boku 
a namaltovanou stranou se přisadí k již provedenému zdivu a přimáčkne.   
Příčky budou do zdiva zavázány pomocí plochých nerezových kotev. Tyto kotvy 
budou osazovány již při zdění stěn v místech budoucích navázání příček. Musí být 
osazeny v každé druhé vrstvě ložné spáry. Plochá kotva se vtiskne do malty ložné 
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spáry zdiva tak, aby byla její délka rovnoměrně rozložena mezi stěnu a následně 
příčku. 
Pokud by nebyla plochá nerezová kotva osazena při procesu zdění stěny v místě, 
ve kterém potřebujeme zavázat příčku, použijeme plochou nerezovou kotvu ohnutou 
do pravého úhlu. Vodorovnou část opět osadíme do maltového lože styčné spáry 
příčky a svislou část připevníme za pomocí hmoždinek a vrutu k již zbudované stěně.   
 
 16. Kontrola provedení otvorů 
Provedené otvory musí svými rozměry a polohou umístění odpovídat PD. Platí pro ně 
stejné požadavky na rovinnost ve svislé i vodorovné ose jako pro zdivo.  
 
 17. Kontrola osazení překladů 
Je nutné kontrolovat, zda je orientace osazeného překladu správná z hlediska umístěné 
výztuže v překladu. Typ a místo osazení překladu musí odpovídat PD. Při osazování 
překladu je nutné dodržet minimální délky uložení. Ty vycházejí z velikosti otvoru, 
jehož rozpětí mají překlenout, respektive z délky samotného překladu. 
Při uložení překladů je nutné dbát na to, aby jejich uložení nebylo na tvárnice dělené, 
upravené oříznutím i odseknutím a na vyrovnávací cihly. V místě uložení je možné 
používat pouze tvárnice celé nebo poloviční, které jako poloviční bylo přímo 
vyrobeny. 
Délka překladu [mm] Velikost uložení [mm] 
do 1750 125 
2000 až 2250 200 
od 2500 250 
 
 18. Kontrola vyplnění spáry mezi stropem a zdivem 
Vyplnění spáry mezi poslední vrstvou tvárnic a stropními panely spiroll musí být 
dokonale utěsněno. Vzhledem k možnému průhybu stropní konstrukce je nutné 
k utěsnění použití pouze pružných materiálů. 
 
 19. Kontrola jakosti provedení konstrukce 
Kontrola povrchových, či jiných mechanických poškození zbudovaných konstrukcí. 
Kontrola souladu a úplnosti zbudovaných konstrukcí s PD.  
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 20. Geometrická přesnost konstrukce 
Výstupní kontrola rovinnosti provedených konstrukcí. 
Tolerance místní rovinnosti 
Pro delší rozměr plochy do 1 m 1-4 m 4-10 m 10-16 m nad 16 m 
Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
Mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí 
Výška konstrukce 
do 2,5 m nad 2,5 do 4 m nad 4 m 
Stěny (určené povrchové přímky nebo hrany) ± 5 ± 8 ± 12 
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Ve své práci jsem se věnoval vypracování technologické etapy hrubé vrchní stavby kulturního 
a informačního centra, především technologickému řešení montáže železobetonového skeletu. 
Pro tuto část je také zpracován technologický předpis, ve kterém je popsán postup montáže. 
Montovaný skelet je zajímavý svými poměrně vysokými nároky na dopravu a následnou 
montáž za pomocí zvedacího mechanismu. Zejména při srovnávání ekonomické náročnosti 
použití věžového jeřábu s použitím autojeřábu, jsem nabyl pro mě doposud neznámé 
informace spojené jak s cenami jednotlivých jeřábů, tak s jejich celkovou dostupností v České 
republice a dalšími ukazateli, které jsou nutné při návrhu zvážit.  
Také při řešení otázky únosnosti mostů ležících na trase, po níž budou dopravovány 
prefabrikáty z místa výroby na místo staveniště, jsem zjistil, jakým způsobem jsou únosnosti 
mostů definovány, za jakých podmínek lze tyto únosnosti využívat a od kterého majetkového 
správce silnic, lze tyto údaje zjistit.  
Náplní této práce bylo také sestavení položkového rozpočtu a časového plánu výstavby. 
Zejména možnost zpracovat položkový rozpočet za pomocí programu BUILD power považuji 
za přínosnou, byť při zpracování jediného rozpočtu nemohu hovořit o získaných znalostech 
tohoto programu, ale přinejmenším pochopení základních principů rozpočtování 
a jednotlivých položek mi mohou být v dalších, ať už studijních, či pracovních letech dobrým 
základem.  
Doba výstavby bývá většinou po ceně dalším hodnotícím kritériem při vyhodnocování 
výběrového řízení a její zpracování je tedy neméně důležité. Při jejím výpočtu jsem využíval 
programu CONTEC.    
Vyjma již zmíněných získaných znalostí a informací jsem mohl díky této práci rozvíjet své 
komunikační schopnosti při konzultacích s odborníky, snažit se připravovat konkrétní dotazy 
s cílem, co nejpřesněji popsat řešený problém, ale zároveň jednoduše a účelně. V tomto směru 
byla pro mě možnost pravidelné konzultace zejména s vedoucím mé práce Ing. Borisem 
Bielym velmi cenná zkušenost a spolu se systémem organizace práce, jenž jsem si snažil 
osvojit, tvoří nejvýznamnější prvky, které jsem v průběhu této práce získal. A to zejména 
proto, že většinu informací, návodů a postupů si člověk může kdykoliv najít, přečíst a získat 
je relativně snadno, ale možnost setkávat se a konzultovat s odborníky ve svých oborech již 
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 SOD smlouva o dílo SD stavební deník  
 PD projektová dokumentace MR mistr 
 HSV hlavní stavbyvedoucí PR projektant 
 TDI technický dozor investora G  geodet 
 S  statik  kce. konstrukce 
 ŽB železobetonový ČSN česká státní norma 
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